

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 04 del 30.01.2014

OGGETTO: Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014. Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta: condizioni di deroga al subentro e conseguenti revisioni.

L'anno duemilaquattordici addi trenta del mese di Gennaio alle ore 15.00 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	1,93%	X	
2.	ANGHIARI	0,31%	X	
3.	ARCIDOSSO	0,14%		
4.	AREZZO	14,24%	X	
5.	ASCIANO	8,10%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%	X	
8.	BUCINE	0,57%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%	X	
10.	CAMPAGNATICO	0,05%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,70%		X
12.	CAPALBIO	0,10%		X
13.	CAPOLONA	0,29%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,07%	X	
15.	CASOLE D'ELSA	0,23%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	1,01%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,17%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%	X	
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,12%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,48%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,06%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,36%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,19%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,48%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,89%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%		X
28.	CAVRIGLIA	0,45%	X	
29.	CETONA	0,15%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,55%		X

31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSSANO	0,07%		X
33.	CHIUSI	0,82%		X
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,08%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,37%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	4,72%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,34%	X	
39.	CORTONA	0,62%		X
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,44%	X	
41.	FOLLONICA	1,78%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%		X
43.	GAVORRANO	0,41%		X
44.	GROSSETO	5,37%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,10%		X
46.	LATERINA	0,17%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,35%		X
48.	LUCIGNANO	0,12%		X
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,17%	X	
50.	MANCIANO	2,56%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,09%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,37%	X	
53.	MONTALCINO	0,36%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,52%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,27%		X
56.	MONTEMIGNAIO	0,02%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,91%	X	
58.	MONTERCHI	0,06%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,80%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,49%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,04%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,58%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%	X	
64.	MONTIERI	0,04%		X
65.	MURLO	0,13%		X
66.	ORBETELLO	0,51%		X
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%		X
68.	PERGINE VALDARNO	0,21%	X	
69.	PIANCASTAGNAIO	0,34%		X
70.	PIENZA	0,14%	X	
71.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
72.	PIOMBINO	5,39%	X	
73.	PITIGLIANO	0,13%	X	

74.	POGGIBONSI	6,17%	X	
75.	POPPI	0,21%		X
76.	PRATOVECCHIOSTIA	0,19%		X
77.	RADDA IN CHIANTI	0,12%	X	
78.	RADICOFANI	0,08%		X
79.	RADICONDOLI	0,07%		X
80.	RAPOLANO TERME	0,28%	X	
81.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
82.	ROCCASTRADA	0,47%	X	
83.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%	X	
84.	SAN GIMIGNANO	0,64%	X	
85.	SAN GIOVANNI D'ASSO	0,03%	X	
86.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,93%	X	
87.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,17%		X
88.	SAN VINCENZO	0,94%		X
89.	SANSEPOLCRO	0,94%	X	
90.	SANTA FIORA	0,10%		X
91.	SARTEANO	0,25%	X	
92.	SASSETTA	0,04%		X
93.	SCANSANO	0,14%		X
94.	SCARLINO	0,30%	X	
95.	SEGGIANO	0,03%		X
96.	SEMPRONIANO	0,03%	X	
97.	SESTINO	0,04%		X
98.	SIENA	3,83%	X	
99.	SINALUNGA	0,77%	X	
100.	SORANO	0,12%	X	
101.	SOVICILLE	0,52%	X	
102.	SUBBIANO	0,34%	X	
103.	SUVERETO	0,15%		X
104.	TALLA	0,03%	X	
105.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	16,46%	X	
106.	TORRITA DI SIENA	0,41%	X	
107.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

In assenza del Presidente dell'Assemblea Emilio Bonifazi, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 01 del 13.07.2012, in qualità di Delegato del Comune di Grosseto, assume la presidenza l'Assessore Giancarlo Tei.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dipendente D.ssa Elisa Billi.

Partecipa il Direttore Generale Prof. Ing. Andrea Corti.

E' presente il Presidente del Consiglio direttivo Nazareno Betti.

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

Il Presidente dell'Assemblea Giancarlo Tei, constatato che i Comuni presenti (63/107) rappresentano il 89,97% delle quote di partecipazione, dichiara valida la seduta, ai sensi di quanto disposto all'art. 4 c. 3 dello Statuto.

Si passa quindi all'esame del settimo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014. Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta: condizioni di deroga al subentro e conseguenti revisioni"**.

– Omissis –

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- in data 27.3.2013, ad esito di idonea procedura ad evidenza pubblica, è stato sottoscritto con SEI Toscana S.c.a.r.l. il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito ("Contratto di Servizio");
- il Contratto di Servizio disciplinava il necessario compimento di una serie di attività prodromiche all'avvio del Servizio di Ambito che doveva avvenire e terminare entro il termine della Fase Transitoria e dunque entro il 31.12.2013;
- con Deliberazione Assembleare N. 22 del 19.12.2013 è stata approvata la Bozza di Accordo Integrativo del contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud stipulato in data 27.3.2013 dando contestualmente mandato al Direttore Generale, Prof. Ing. Andrea Corti, alla stipula del predetto Accordo Integrativo;
- *l'Accordo Integrativo del contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud stipulato in data 27.3.2013 ("Accordo Integrativo")* è stato sottoscritto in data 24.12.2013 dall'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, da Servizi Ecologici Integrati Toscana s.r.l. in qualità di Gestore e da Sienambiente S.p.A. in qualità di Società capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese;
- *l'Accordo Integrativo* determina il Corrispettivo Provvisorio del Servizio di Ambito per l'anno 2014 che si compone:
 - del Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico in ordine al quale le parti si impegnano a concertare, limitatamente alle componenti di cui all'art. 3.2 punti (ii), (iii) e (iv), eventuali modifiche/rettifiche entro il 31.01.2014 ovvero entro la prima data di fatturazione;
 - del Corrispettivo Gestione Impianti dovuto ai Terzi Gestori Impianti in ordine al quale l'Autorità si impegna alla concreta e dettagliata definizione entro il termine del 31.01.2014.
- in data 01.01.2014, secondo quanto previsto dall'Accordo Integrativo, il Gestore SEI Toscana s.r.l. ha avviato il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di Ambito ("Servizio di Ambito");
- Sei Toscana s.r.l. non ha tuttora avviato la totalità dei servizi previsti dal Progetto dei Servizi Esecutivo e in particolare non è subentrata nella gestione della maggior parte delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta precedentemente di competenza delle Amministrazioni Comunali.

RICHIAMATO INOLTRE CHE:

- le eventuali modifiche/rettifiche ammesse dall'Accordo Integrativo all'Art. 3.2 riguardano nello specifico:
 - Subentro servizi svolti in economia dal Comune e trasferiti al Gestore Unico (punto ii)

- Subentro servizi svolti da gestori in assenza di un coerente Piano Economico Finanziario e in particolare riferiti ai servizi dei Comuni di: Capalbio, Castiglione della Pescaia, Magliano in Toscana, Orbetello e Scansano (punto iii)
- Servizi di nuova attivazione (punto iv)

PRESO ATTO:

- della segnalazione del 15.1.2014 (ns Prot.n.101, 107 e 108) da parte di Sei Toscana s.r.l. del dettaglio dei servizi oggetto di mancato subentro al 01.01.2014 in difformità a quanto previsto dal Progetto dei Servizi Esecutivo;
- della comunicazione inviata da SEI Toscana alle Amministrazioni Comunali interessate dal trasferimento del servizio di gestione delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta dalla quale si evince la volontà del Gestore di rinviare il subentro al 01.02.2014 effettuando nel mese di Gennaio 2014 i necessari sopralluoghi;
- della volontà, ad esito della ricognizione sulle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta effettuata nel mese di Gennaio, del Gestore Unico di non subentrare nella gestione delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta fino alla concreta acquisizione delle necessarie autorizzazioni e comunque, laddove siano previsti interventi di adeguamento, non prima della loro cantierizzazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- derogare il perimetro di concessione rispetto a quanto previsto dal Contratto Servizio di gestione integrata di Ambito e dal successivo Accordo Integrativo, con la finalità di evitare interruzioni dei servizi previsti presso le Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta sino alla concreta acquisizione delle necessarie autorizzazioni e comunque, laddove siano previsti interventi di adeguamento, sino alla loro cantierizzazione da parte di questa Autorità;
- concordare, al fine di regolare la predetta deroga, un cronoprogramma di dettaglio dei lavori nel rispetto degli impegni già assunti in termini di nuove realizzazioni e adeguamenti previsti a base di gara (Allegato A);
- rimandare, anche in relazione alla suddetta deroga, a successiva determinazione del Direttore Generale l'assegnazione delle risorse finalizzate al cofinanziamento di interventi per l'incremento delle raccolte differenziate come previsto all'art. 3.2 punto (x) dell'Accordo Integrativo, prevedendo fin da ora una priorità di cofinanziamento agli interventi dei Comuni interessati dalla deroga stessa al fine di facilitare l'anticipazione di detti interventi anche da parte dell'Amministrazione stessa.

RITENUTO NECESSARIO:

- rivedere, in virtù del predetto cronoprogramma e della deroga concessa, anche altre componenti del Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico oltre a quanto già previsto dall'Accordo Integrativo;
- rivedere, fatto salvo pertanto quanto modificato automaticamente in merito all'art.3.2 punti (ii), (iii) e (iv), quanto di seguito meglio specificato ovvero:

- l'Allegato 5 all'Accordo Integrativo relativo al dettaglio del costo dei servizi oggetto di dismissione ovvero presenti nell'anno 2013 e sospesi nell'anno 2014 e al relativo elenco dei servizi (vedi Allegato B);
- l'Allegato 7 all'Accordo Integrativo relativo alla definizione dei costi per la gestione delle SSR passanti e del valore stimato dei costi d'uso del capitale relativamente agli interventi di adeguamento ovvero di nuova realizzazione (Allegato B);
- procedere pertanto alla revisione degli importi individuati a livello comunale relativamente alle colonne (v), (ix) e (x) dell'Allegato 8 all'Accordo Integrativo (Allegato B);
- rinviare la revisione dell'intero Allegato 8 a specifico e successivo atto di Assemblea.

VISTO il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito sottoscritto in data 27.3.2013;

VISTO l' *Accordo Integrativo del contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO toscana sud stipulato in data 27.3.2013*, sottoscritto il 24.12.2013;

VISTI ED ALLEGATO gli Allegati 5 e 7 all'Accordo Integrativo opportunamente rivisti e la revisione delle colonne (v), (ix) e (x) dell'Allegato 8 all'Accordo Integrativo (Allegato B);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, RICHIAMATO, CONSIDERATO, RITENUTO, VALUTATO E
VISTO**

DELIBERA

1. di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di derogare il perimetro di concessione rispetto a quanto previsto dal Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito e dal successivo Accordo Integrativo;
3. di approvare, al fine di regolare la predetta deroga, il cronoprogramma di dettaglio dei lavori concordato con SEI Toscana nel rispetto degli impegni già assunti in termini di nuove realizzazioni e adeguamenti previsti a base di gara (Allegato A);
4. di rimandare, anche in relazione alla suddetta deroga, a successiva determinazione l'assegnazione delle risorse finalizzate al cofinanziamento di interventi per l'incremento delle raccolte differenziate come previsto all'art. 3.2 punto (x) dell'Accordo Integrativo, preannunciando fin da ora una priorità di cofinanziamento agli interventi dei Comuni interessati dalla deroga stessa al fine di facilitarne l'anticipazione anche da parte dell'Amministrazione stessa;
5. di rivedere, in virtù del predetto cronoprogramma e della deroga concessa, anche altre componenti del Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico oltre a quanto già previsto dall'Accordo Integrativo;
6. di approvare la revisione, oltre a quanto modificato automaticamente in merito all'art.3.2 punti (ii), (iii) e (iv), quanto di seguito meglio specificato ovvero:
 - l'Allegato 5 all'Accordo Integrativo relativo al dettaglio del costo dei servizi oggetto di dismissione ovvero presenti nell'anno 2013 e sospesi nell'anno 2014 e al relativo elenco dei servizi (vedi Allegato B);

– l'Allegato 7 all'Accordo Integrativo relativo alla definizione dei costi per la gestione delle SSR passanti e del valore stimato dei costi d'uso del capitale relativamente agli interventi di adeguamento ovvero di nuova realizzazione (Allegato B);

7. di approvare pertanto la revisione degli importi individuati a livello comunale relativamente alle colonne (v), (ix) e (x) dell'Allegato 8 all'Accordo Integrativo (Allegato B);

8. di rinviare la revisione dell'intero Allegato 8 all'Accordo Integrativo a specifico e successivo atto di Assemblea.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	63 (quote 89,97 %)
Votanti	63 (quote 89,97 %)
Astenuti	07 (Comuni di Subbiano, Castiglion Fiorentino, Capolona, San Giovanni D'Asso, Foiano della Chiana, Bibbiena e Castiglion Fibocchi 2,18%)
Contrario	01 (Comune di Radda 0,12%)
Voti favorevoli	55 quote 87,67 % delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014. Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta: condizioni di deroga al subentro e conseguenti revisioni".

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


Presenti	63 (quote 89,97 %)
Votanti	63 (quote 89,97 %)
Astenuti	07 (Comuni di Subbiano, Castiglion Fiorentino, Capolona, San Giovanni D'Asso, Foiano della Chiana, Bibbiena e Castiglion Fibocchi 2,18%)
Contrario	01 (Comune di Radda 0,12%)
Voti favorevoli	55 quote 87,67 % delle quote dell'assemblea votante

Avendo la maggioranza rispettato le soglie previste dallo Statuto, il Presidente dichiara immediatamente esecutiva l'odierna deliberazione assembleare avente per oggetto: "Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014. Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta: condizioni di deroga al subentro e conseguenti revisioni".

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 04 del 30.01.2014

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Giancarlo Tei



IL SEGRETARIO
F.to Elisa Billi


ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 30 GEN 2014

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.


Il Segretario
F.to Elisa Billi



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal
12 FEB 2014


Siena, li 12 FEB 2014



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Siena, li 12 FEB 2014



ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito www.atotoscanasud.it dal giorno 12 FEB 2014 al giorno 27 FEB 2014 per 15 giorni consecutivi.



AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N.07 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL
GIORNO 30.01.2014

OGGETTO: Corrispettivo Provvisorio riconosciuto al Gestore Unico per l'anno 2014. Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta: condizioni di deroga al subentro e conseguenti revisioni.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data, 30 GEN 2014



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio Affari Contabili,
Economici e Finanziari
Dott.ssa Elisa Billi

DA N. 04 del 30.01.2014

Allegato A

atorifiuti
TOSCANA SUD

Gennaio 2014

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI E ITER AUTORIZZATIVO

Nel presente allegato è riportato il cronoprogramma di dettaglio concordato con SEI Toscana nel quale si individuano:

- la stima dei tempi di gestione ovvero di apertura e chiusura delle SSR
- la stima del programma dei prelievi delle frazioni di rifiuto presso le SSR secondo le indicazioni fornite dal GU
- Il programma dei lavori nel rispetto degli impegni già assunti in termini di nuove realizzazioni e adeguamenti previsti a base di gara
- la stima dei tempi necessari per completare l'iter autorizzativo.

Il cronoprogramma riporta, oltre alle attività di competenza del Gestore Unico, anche le attività di competenza delle Amministrazioni Comunali propedeutiche al subentro nella gestione da parte del Gestore stesso (vedi Legenda di seguito).

Limitatamente alle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta di Castiglion Fibocchi, Subbiano e Massa Marittima il Gestore sta svolgendo lavori di adeguamento/nuova realizzazione nell'ambito di accordi con le Amministrazioni Comunali ovvero con gli ex gestori e pertanto al di fuori della regolazione prevista dal Contratto di Servizio.

	COMUNE	GESTORE	GESTORE dal 2013
<i>Gestione</i>			-
<i>Prelievi</i>	-		-
<i>Lavori</i>			
<i>Iter Autor.</i>			-

PROVINCIA DI AREZZO

COMUNE	DENOM.	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1				2015 - ANNO 2				2016 - ANNO 3				2017 - ANNO 4				2018 - ANNO 5																						
			G	F	M	A	M	A	M	A	D	S	O	N	D	F	M	A	M	A	D	S	O	N	D	F	M	A	M	A	D	S	O	N	D						
Anghiari	Loc. Il Chiuso	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G							
		Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G						
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G				
Arezzo	Mulinaccio	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
		Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G				
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G			
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G			
Arezzo	Tranarino	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G			
		Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G			
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
Badia Tedalda	Capoluogo	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G			
		Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G			
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
Bibbiena	Loc. Ferrantina	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
Bucine	Loc. Ambra	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
Capolona	Via La Casella	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
		Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G

COMUNE	DENOM.	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5											
			G	F	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A	M	A																								
Chiusi della Verna	Capoluogo	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																							
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																							
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																							
Chivella in Val di Chiana	Loc. Tuori	Iter Autor.																																																												
		Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
Cortona	Loc. Camucia	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																								
Cortona	Loc. Terontola	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																								
Foliano della Chiana	Via Poggio Grasi	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																								
Laterina	Via Crocina	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																								
Loro Ciuffenna	Capoluogo	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																								
Loro Ciuffenna	Loc. San Giustino	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																								

COMUNE	DENOMI.	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5														
			G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O
Pian di Sco		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori																																																															
		Iter Autor.																																																															
Piano Santo Stefano		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Lavori																																																															
Poppi		Iter Autor.																																																															
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
Sarnosepolo		Iter Autor.																																																															
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											

PROVINCIA DI GROSETO

COMUNE	DENOM.	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1				2015 - ANNO 2				2016 - ANNO 3				2017 - ANNO 4				2018 - ANNO 5			
			G	F	M	A	G	F	M	A	G	F	M	A	G	F	M	A	G	F	M	A
Arcidosso	La Zancona	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Iter Autor.																				
Campagnatico		Gestione																				
		Prelievi																				
		Lavori																				
		Iter Autor.																				
Capalbio		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Castel del Piano		Gestione																				
		Prelievi																				
		Lavori																				
		Iter Autor.																				
Castell'Azzara		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Iter Autor.																				
Castiglione della Pescaia		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Iter Autor.																				
Castiglione della Pescaia		Gestione																				
		Prelievi																				
		Lavori																				
		Iter Autor.																				
Chigliano		Gestione																				
		Prelievi																				
		Lavori																				
		Iter Autor.																				
Civiltella Paganiotto		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Iter Autor.																				

COMUNE	DENOM.	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Follonica	Via Amandola	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
Gavorrano	Zona Industriale	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
Grosseto	Via Amandola	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G												
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
Grosseto	Via Amandola	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
Isola del Giglio	Via Amandola	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G												
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
Magliano in Toscana	Via Amandola	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G												
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												
Magliano in Toscana	Via Amandola	Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
		Lavori																																																												
		Iter Autor.																																																												

COMUNE	DENOM.	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5														
			G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O
Roccalbegna	Capoluogo	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori																																																															
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																			
		Gestione													G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
Roccastrada	Loc. Baggio	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																															
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																				
		Gestione												G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G															
Santa Fiora	Loc. Croce del Galotto	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																															
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																				
		Gestione												G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G															
Scansano	Loc. Croce del Galotto	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																															
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																				
		Gestione												G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G															
Scarlino	Loc. La Pieve	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																															
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																				
		Gestione												G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G															
Semprignano	Loc. La Pieve	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																															
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																				
		Gestione												G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G															

COMUNE	DENOM.	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5															
			G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N
Sorano	Loc. San Quirico	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Per Autor.																																																																

PROVINCIA DI SIENA

COMUNE	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5															
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
Abbadia San Salvatore	Loc. Altone	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Lavori																																																																
Asciano	Via Mattel	Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																					
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
Buonconvento	Loc. Podere Pianino	Lavori																																																																
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																				
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
Casole d'Elsa	Loc. Il Piano	Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																																
		Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																				
Castellina In Chianti	Loc. Capoluogo (via Chianigiana)	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Lavori																																																																
Castellinuovo Borghese	Loc. Pianella	Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																					
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
Castellinuovo Borghese	Loc. Cornia	Iter Autor.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G																																																					
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Lavori																																																																

COMUNE	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Castiglione d'Orcia	Loc. Gallina	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G													
		Lavori																																																												
Cetona	Loc. Corvala	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																												
Chianciano Terme	Loc. Cavemano	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																												
Chiusdino	Loc. L'Antica	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																												
Chiusi	Loc. Le Biffe	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																												
Colle di Val d'Elsa	Via delle Lollere n.2	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																												
Gaiole in Chianti	Mapazzini comunali	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G														
		Lavori																																																												

COMUNE	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Galole in Chianti	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montaldino	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montaldino	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											
Montepulciano	Iter Autor.	Iter Autor.																																																												
		Gestione	G												G												G												G												G											
		Prelevi	G												G												G												G												G											
		Lavori	G												G												G												G												G											

COMUNE	DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Monteroni d'Arbia	Localita' Bucho di Poggio Bianco	Sezione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
		Prelievi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G											
		Lavori																																																												
Montebello	Loc. Fornaci	Iter Autor.																																																												
		Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
Murlo	Loc. Vescevo di Murlo	Iter Autor.																																																												
		Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
Murlo	Loc. Casciano di Murlo	Iter Autor.																																																												
		Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
Piancastagnaio	Strada vicinale delle Strette	Iter Autor.																																																												
		Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
Pienza	Loc. Podere Triesto	Iter Autor.																																																												
		Gestione																																																												
		Prelievi																																																												
Poggibonsi	Zona Le faci	Iter Autor.																																																												
		Gestione																																																												
		Prelievi																																																												

COMUNE	DENOMINAZIONE ATTIVITA'	2014 - ANNO 1												2015 - ANNO 2												2016 - ANNO 3												2017 - ANNO 4												2018 - ANNO 5														
		G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	A	G	L	A	S	O
San Gimignano	Lavori																																																															
	Iter Autor.																																																															
	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G				
	Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G				
San Giovanni d'Asce	Lavori																																																															
	Iter Autor.																																																															
	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
	Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
San Quirico d'Orcia	Lavori																																																															
	Iter Autor.																																																															
	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
	Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
Sarteano	Lavori																																																															
	Iter Autor.																																																															
	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
	Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
Siena	Lavori																																																															
	Iter Autor.																																																															
	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
	Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
Sinalunga	Lavori																																																															
	Iter Autor.																																																															
	Gestione	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					
	Prelevi	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G					

DA N. 04 del 30.01.2014

Allegato B

atorifiuti
TOSCANA SUD

Gennaio 2014

ALLEGATO 5

Di seguito sono riportati i valori dei servizi dei servizi oggetto di dismissione ovvero presenti all'anno 2013 e sospesi nell'anno 2014 (portato a riduzione) quantificato in maniera coerente con i Piani Economico Finanziari dei preesistenti gestori

Allegato 5 - Costo servizi oggetto di sospensione da parte del Gestore Unico di cui al punto 3.2 (v) (IVA inclusa)

Area	Comune	Raccolta Stradale	Raccolta Domiciliare	Raccolta Utenze Non Domestiche	Raccolta a Chiamata	Altre Raccolte	Lavaggio Contenitori	Spazzamento	Strutture di Supporto alla Raccolta	Servizi Accessori	TOTALE
AR - Arezzo	Arezzo	-€ 414.146									-€ 414.146
AR - Valtiberina	Pieve Santo Stefano								-€ 27.666		-€ 27.666
GR - Sud	Monte Argentario								-€ 9.152		-€ 9.152
SI - Chianti	Castellina in Chianti								-€ 22.417		-€ 22.417
SI - Chianti	Radda in Chianti								-€ 3.624		-€ 3.624
SI - Crete Senesi	Murlo								-€ 16.170		-€ 16.170
SI - Crete Senesi	San Giovanni d'Asso								-€ 3.437		-€ 3.437
SI - Val di Chiana Senese	Sinalunga								-€ 5.060		-€ 5.060
SI - Val di Merse	Monticiano								-€ 38.388		-€ 38.388
SI - Val di Merse	Radicondoli								-€ 20.896		-€ 20.896
SI - Val di Merse	Chiusdino								-€ 10.500		-€ 10.500
SI - Val d'Orcia	Piancastagnano								-€ 17.372		-€ 17.372
Totale complessivo		-€ 414.146							-€ 174.680		-€ 588.826

ALLEGATO 5 – APPENDICE

Di seguito è riportato il dettaglio dei servizi sopra riportati evidenziando il numero di interventi annui (intesi come n. di svuotamenti, prelievi, ecc.) ridotti.

Allegato 5 - Appendice - Servizi oggetto di sospensione da parte del Gestore Unico di cui al punto 3.2 (v)

Area	Comune	Tipologia di Servizio	Tipologia di Servizio - dettaglio	Rifiuto	Tipologia Contenitore	Interventi annui
AR - Arezzo	Arezzo	STR	STR	Carta		-8.772
AR - Arezzo	Arezzo	STR	STR	RUI	Cassonetto Medio	-6.192
AR - Arezzo	Arezzo	STR	STR	RUI	Cassonetto Grande	-59.742
AR - Arezzo	Arezzo	STR	STR	VPL	Cassonetto Grande	-4.887
AR - Valtiberina	Pieve Santo Stefano	SSR	Prelevi			n.q.
AR - Valtiberina	Pieve Santo Stefano	SSR	Guardiana			n.q.
GR - Sud	Monte Argentario	SSR	Guardiana			n.q.
SI - Chianti	Castellina in Chianti	SSR	Prelevi			n.q.
SI - Chianti	Castellina in Chianti	SSR	Guardiana			n.q.
SI - Chianti	Radda in Chianti	SSR	Prelevi			n.q.
SI - Crete Senesi	Murlo	SSR	Prelevi			n.q.
SI - Crete Senesi	San Giovanni d'Asso	SSR	Prelevi			n.q.
SI - Val di Chiana Senese	Sinalunga	SSR	Guardiana			n.q.
SI - Val di Merse	Monticiano	SSR	Prelevi			n.q.
SI - Val di Merse	Monticiano	SSR	Guardiana			n.q.
SI - Val di Merse	Radicondoli	SSR	Prelevi			n.q.
SI - Val di Merse	Radicondoli	SSR	Guardiana			n.q.
SI - Val di Merse	Chiusdino	SSR	Prelevi			n.q.
SI - Val d'Orcia	Piancastagnaio	SSR	Prelevi			n.q.

ALLEGATO 7

Premessa

Il presente documento sintetizza l'attività volta a definire parte del Corrispettivo relativo alle Strutture di Supporto alla Raccolta e in particolare sono definiti:

- i Costi Indiretti (CIND_{SSRk}), riconducibili alle attività di gestione ordinaria della SSR e di manutenzione delle opere infrastrutturali limitatamente ai mesi in cui SEI Toscana Srl risulta titolare della gestione della Struttura;
- il Costo d'Uso del Capitale (CK_{SSRk}), per fronteggiare i costi di ammortamento e i costi finanziari degli investimenti relativi alla realizzazione/adequamento della SSR (limitatamente agli interventi di adeguamento e di nuova realizzazione oggi affidati a SEI Toscana srl); tali voci di Corrispettivo sono calcolate a preventivo su un valore di Quadro Economico dimezzato per fronteggiare l'articolazione temporale di realizzazione prevista.

Si precisa che la definizione di queste componenti del Corrispettivo per il Servizio di Ambito è di prima approssimazione in virtù di un valore storico parzialmente certo che dovrà essere successivamente verificato con le Amministrazioni Comunali e in funzione di un valore di investimento previsto a base di Gara che dovrà essere adeguato con i progetti che saranno concretamente approvati e affidati a SEI Toscana srl.

Si precisa che qualora le Amministrazioni Comunali ovvero i precedenti Gestori avessero avviato lavori di realizzazione/adequamento per alcune strutture, dovrà essere verificato il concreto Stato di Avanzamento dei Lavori prevedendo fin da ora una possibile revisione del Piano degli investimenti.

Si precisa infine che il Piano degli Investimenti è comunque sottoposto a revisione in sede di predisposizione del Piano di Riorganizzazione dei Servizi e delle Infrastrutture Minori e che al Gestore verranno eventualmente riconosciuti i costi vivi delle spese fino ad allora sostenute.

Nell'analisi che segue sarà utilizzata la terminologia riportata in tabella:

Terminologia	Descrizione
SSR	Struttura di Supporto ai Servizi di Raccolta.
COD	Indica il codice utilizzato a Base di Gara per l'identificazione di ogni singola SSR.
Stato Attuale	Indica lo stato attuale di realizzazione della SSR: <ul style="list-style-type: none"> • Realizzato/Adeguato: struttura realizzata/adequata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente • Da adeguare: struttura non conforme agli standard previsti dalla normativa vigente e per la quale sono previsti interventi di adeguamento secondo le tempistiche indicate nel Piano degli Investimenti; • Da realizzare: strutture non esistenti e da realizzarsi secondo le tempistiche indicate nel Piano degli Investimenti; • In realizzazione: strutture attualmente in fase di realizzazione, ovvero che hanno attivato le procedure di realizzazione prima del 2014.
Piano di Interventi secondo Piano degli Investimenti concordato	Piano temporale degli interventi di adeguamento/nuova realizzazione previsti con indicazione dettagliata delle tempistiche concordate con il Gestore Unico: <ul style="list-style-type: none"> • ANNO 1 =2014 • ANNO 2 =2015 • ANNO 3 =2016 • ANNO 4 =2017 • ANNO 5 =2018.
Previsione Gestione SSR 2014 (Pe)	Previsione di Gestione SSR nel 2014 proposto dal Gestore Unico in virtù di subentri formali nella gestione delle Strutture a seguito di conclusione iter autorizzativo ovvero a conclusione dei lavori di adeguamento della Struttura.
Storico	Individuazione delle voci di costo storico per la definizione del Corrispettivo relativo alle SSR.
Piano degli Investimenti	Individuazione delle voci di costo per il Piano degli Investimenti previsti a Base di Gara per la definizione del Corrispettivo relativo alle SSR.

Terminologia	Descrizione
I _{L,S}	<u>Importo lavori storico</u> : importo lavori di realizzazione reale o presunto in base alla documentazione a disposizione dell'ATO Toscana Sud. IVA esclusa e Sicurezza esclusa.
I _I	<u>Importo lavori investimento</u> : importo lavori previsto a Base di Gara per le SSR per le quali è previsto un Investimento. IVA esclusa e Sicurezza esclusa.
QE _S	Quadro Economico reale o presupposto in base alla documentazione a disposizione dell'ATO Toscana Sud. IVA esclusa.
QE _J	Quadro Economico a Base di Gara per le SSR per le quali è previsto un investimento. IVA esclusa.
P _G	Previsione Gestione SSR 2014 da parte del Gestore Unico espressa in mesi.
CIND _{SSR, MG}	Corrispettivo per fronteggiare i Costi Indiretti, IVA al 10% inclusa, riconducibili alle attività di gestione ordinaria e manutenzione delle opere infrastrutturali, ovvero delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta così definiti: $CIND_{SSR, MG} = I_{L,S} + (I_{L,I}/2) + P_G/12$ Dove: <ul style="list-style-type: none"> - I_{MG} è l'incidenza dei costi di manutenzione e gestione della Struttura di Supporto alla Raccolta, pari al 5% dell'importo lavori della struttura; - I_{L,S} importo lavori storico della Struttura di Supporto alla Raccolta. - I_{L,I} importo lavori investimento della Struttura di Supporto alla Raccolta previsti per l'ANNO 1, utilizzato in via preventiva per un valore pari alla metà dell'importo lavori di investimento. - P_G Previsione di Gestione SSR 2014 da parte del Gestore Unico
A _{SSR, J}	Corrispettivo per Ammortamento della Struttura di Supporto ai Servizi di Raccolta, IVA al 10% inclusa, calcolato su base ventennale rispetto all'importo complessivo del Quadro Economico di Riferimento per la realizzazione della struttura sostenuto dal Gestore Unico, ovvero l'importo riconosciuto al precedente gestore nella fase di subentro ed ipotizzando a fine vita un valore residuo del bene nullo. Gli Ammortamenti delle Strutture per l'anno 2014 sono riconosciuti, a titolo di anticipazione, per metà annualità, per gli Investimenti previsti all'Anno 1 e sono dunque calcolati come segue: $A_{SSR, J} = (QE_J/20) \cdot 0,5$
CF _{SSR, J}	Corrispettivo per fronteggiare il costo finanziario dell'investimento della Struttura di Supporto ai Servizi di Raccolta, IVA al 10% inclusa, valutata in funzione del valore medio di esposizione finanziaria nell'arco temporale di riferimento calcolato all'importo complessivo del Quadro Economico di riferimento per la realizzazione della struttura sostenuta dal Gestore Unico, ovvero l'importo riconosciuto al precedente gestore nella fase di subentro e dell'indice di rendistato medio negli ultimi 20 anni, pari a 6,46%, aumentato di due punti percentuali. I Costi finanziari dell'investimento delle Strutture per l'anno 2014 sono riconosciuti, a titolo di anticipazione, per metà annualità, per gli Investimenti previsti all'Anno 1 e sono dunque calcolati come segue: $CF_{SSR, J} = ((QE_J/2) \cdot (0,0646 + 0,02) \cdot 0,5)$
TOTALE 2014	Totale del Corrispettivo per fronteggiare Costi Indiretti riconducibili alle attività di manutenzione e gestione delle opere infrastrutturali per le SSR nel 2014 e dei Costi d'Uso del Capitale previsti per le SSR da adeguare e realizzare nel 2014, IVA al 10% inclusa.

Provincia di Arezzo

COD.	PR	AREA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CR/SE	STATO ATTUALE	PIANO DI INTERVENTO SECONDO PIANO DI INVESTIMENTI CONCORDATO	PREVISIONE GESTIONE 2014 P6 [mes]	STORICO		PIANO INVESTIMENTI		TOTALE 2014 + IVA 10%	
									IL _S	QE _S	IL _I	QE _I	CIND ₂₀₁₄	A ₂₀₁₄
A01	AR	AR - Valterbara	Anghiari	Loc. Il Chiuso	CR	Realizzato	-	12	€ 130.151	€ 135.861	€ 130.000	€ 140.999	€ 7.158	€ 7.158
A02a	AR	AR - Arezzo	Arezzo	Mulinaccio	CR	Realizzato	-	12	€ 396.976	€ 426.759	€ 150.000	€ 173.000	€ 21.834	€ 21.834
A02b	AR	AR - Arezzo	Arezzo	Tramorno	CR	Realizzato	-	12	€ 287.698	€ 307.175	€ 120.000	€ 140.999	€ 15.820	€ 15.820
A03	AR	AR - Valterbara	Badia Tedalda	Capoluogo	CR	Da adeguare	ANNO 2	0						
A04	AR	AR - Casentino	Bibbiena	Loc. Fontanina	XXX	Da realizzare	ANNO 4	0						
A05	AR	AR - Valdarno	Bucine	Loc. Ambra	CR	Realizzato	-	11	€ 40.027	€ 52.051			€ 2.018	€ 2.018
A06	AR	AR - Valdarno	Capolona	Via Le Caselle	CR	Realizzato	-	12	€ 125.542	€ 144.394			€ 6.905	€ 6.905
A07	AR	AR - Valterbara	Caprese Michelangelo	-	-	Non previsto	-	0						
A08	AR	AR - Casentino	Castel Focognano	Loc. Pieve a Sacana	XXX	Da realizzare	ANNO 3	0			€ 150.000	€ 173.000		
A09	AR	AR - Valdarno	Castelfranco di Sopra	-	-	Non previsto	-	0						
A10	AR	AR - Casentino	Castel San Niccolò	Capoluogo	CR	Da realizzare	ANNO 2	0			€ 136.953	€ 158.001	€ 676	€ 676
A11	AR	AR - Valdarno	Castiglion Fibocchi	Capoluogo	CR	In realizzazione*	-	3			€ 98.333	€ 119.000	€ 8.112	€ 8.112
A12	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Castiglion Fiorentino	Via Arno	CR	Adeguato	-	12	€ 147.493	€ 169.372	€ 87.671	€ 101.000	€ 5.839	€ 5.839
A13	AR	AR - Valdarno	Cavriglia	Loc. Bomba	CR	In realizzazione*	-	12	€ 84.305	€ 99.708			€ 4.637	€ 4.637
A14	AR	AR - Casentino	Chitignano	S. Vincenzo	CR	Realizzato	-	12	€ 109.804	€ 126.635			€ 6.039	€ 6.039
A15a	AR	AR - Casentino	Chiusi della Verna	Corralone	CR	Realizzato	-	12	€ 96.750	€ 107.670			€ 5.321	€ 5.321
A15b	AR	AR - Casentino	Chiusi della Verna	Capoluogo	CR	Realizzato	-	12						
A16	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Civitella in Val di Chiana	Loc. Tuori	XXX	Non previsto	-	0						
A17a	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Cortona	Loc. Chmucia	CR	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 76.616	€ 85.373	€ 70.878	€ 84.000	€ 2.310	€ 1.954
A17b	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Cortona	Loc. Terontola	CR	Realizzato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 8.112	€ 8.112
A18	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Foligno della Chiana	Via Poggio Grassi	CR	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 53.414	€ 55.284	€ 144.324	€ 184.716	€ 5.080	€ 4.297
A19	AR	AR - Valdarno	Latona	Via Crocchia	CR	Realizzato	-	11	€ 116.515	€ 133.011			€ 5.874	€ 5.874
A20a	AR	AR - Valdarno	Loro Ciuffenna	Capoluogo	CR	Adeguato	-	12	€ 150.000	€ 173.000			€ 8.250	€ 8.250
A20b	AR	AR - Valdarno	Loro Ciuffenna	Loc. San Giustino	CR	Adeguato	-	12	€ 82.524	€ 98.000			€ 4.539	€ 4.539
A21	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Ludignano	Loc. Fontanelle	CR	Da adeguare	ANNO 2	0	€ 12.014	€ 15.000	€ 70.510	€ 83.000		
A22	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Marciano della Chiana	-	-	Non previsto	-	0						

COD.	PR	AREA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CR/SE	STATO ATTUALE	PIANO DI INTERVENTO SECONDO PIANO DI INVESTIMENTI CONCORDATO	PREVISIONE GESTIONE 2014 P ₀ [mesi]	STORICO		PIANO INVESTIMENTI		TOTALE 2014 + IVA 10%			
									IL ₃	QE ₃	IL _J	QE _J	CIND ₂₀₁₄ M ₀	Ass _J	CF _{100L} J	TOTALE 2014
A23	AR	AR - Casentino	Montemignallo	Loc. Maestri di Piochio	CR	Da realizzare	ANNO 4	0	-	-	€ 107.041	€ 123.000	-	-		
A24	AR	AR - Valterribina	Montetichi	Zona Industriale	CR	Realizzato	-	11	€ 147.493	€ 169.372	-	-	€ 7.436	€ 7.436		
A25	AR	AR - Val di Chiana Aretina	Monte San Savino	Loc. Borignolo	CR	Adeguato	-	11	€ 82.524	€ 98.000	-	-	€ 4.161	€ 4.161		
A26	AR	AR - Valdarno	Montevanchi	Loc. Levanella	CR	Adeguato	-	12	€ 150.000	€ 173.000	-	-	€ 8.250	€ 8.250		
A27	AR	AR - Casentino	Orignano Raggiolo	Loc. San Piero in Fossino	XXX	Da realizzare	ANNO 4	0	-	-	€ 120.000	€ 140.999	-	-		
A28	AR	AR - Valdarno	Pergine Valdarno	Loc. Il Bagno	CR	Realizzato	-	6	€ 111.900	€ 129.215	-	-	€ 3.077	€ 3.077		
A29	AR	AR - Valdarno	Plan di Sco	Loc. Foalla	CR	Realizzato	-	12	€ 192.040	€ 219.241	-	-	€ 10.562	€ 10.562		
A30	AR	AR - Valterribina	Pieve Santo Stefano	Loc. Riolo	CR	Da adeguare	ANNO 1	6	€ 130.983	€ 149.372	€ 16.510	€ 20.000	€ 3.829	€ 4.844		
A31a	AR	AR - Casentino	Poppi	Loc. Le Tombe	SE	Realizzato	-	12	€ 101.859	€ 110.250	-	-	€ 5.602	€ 5.602		
A31b	AR	AR - Casentino	Poppi	Loc. Porrena	CR	Realizzato	-	12	€ 114.371	€ 130.902	-	-	€ 6.290	€ 6.290		
A32	AR	AR - Casentino	Pratesecchio	Capelluccio	CR	Realizzato	-	12	€ 147.493	€ 169.372	-	-	€ 8.112	€ 8.112		
A33	AR	AR - Valdarno	San Giovanni Valdarno	Loc. Ponte sulle forche	CR	Adeguato	-	12	€ 150.000	€ 173.000	-	-	€ 8.250	€ 8.250		
A34	AR	AR - Valterribina	Sansepolcro	Loc. Santa Flora	CR	Da adeguare	ANNO 1	3	€ 125.044	€ 142.373	€ 22.449	€ 26.999	€ 1.374	€ 628		
A35	AR	AR - Valterribina	Sestine	-	-	Non previsto	-	0	-	-	-	-	-	-		
A36	AR	AR - Casentino	Stia	-	XXX	Da realizzare	ANNO 5	0	-	-	€ 120.000	€ 140.999	-	-		
A37	AR	AR - Valdarno	Subbiano	Loc. Casteinuovo	XXX	In realizzazione*	-	0	-	-	€ 150.000	€ 173.000	-	-		
A38	AR	AR - Casentino	Talli	-	XXX	Da realizzare	ANNO 5	0	-	-	€ 120.000	€ 140.999	-	-		
A39	AR	AR - Valdarno	Torranuova Bracciolini	-	CR	Da realizzare	ANNO 1	0	-	-	€ 184.705	€ 209.000	€ 5.747	€ 4.862		
									€ 3.573.301	€ 4.024.765	€ 1.869.373	€ 2.185.711	€ 178.578	€ 14.430	€ 12.207	€ 205.215

* SSR per le quali le Amministrazioni Comunali ovvero i precedenti Gestori hanno avviato prima del 1.1.2014 le attività di realizzazione/adequamento sulla base di accordi tra le parti. Per tali interventi non è previsto il riconoscimento al Gestore Unico di nessun Corrispettivo per i Costi d'Uso del Capitale (sarà cura delle Amministrazioni Comunali interessate inserire nel proprio PEF gli esiti economici delle attività avviate). E' previsto invece nel caso di apertura nel corso del 2014, il riconoscimento al GU di un Corrispettivo per la gestione e la manutenzione ordinaria delle SSR calcolato sulla base di valore di importo Lavori delle SSR pari a quello posto a Base di Gara. Tale Corrispettivo verrà rettificato a consuntivo sulla base del reale importo dei Lavori che sarà rendicontato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

Provincia di Grosseto

COD. PR	AREA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CR/SE	STATO ATTUALE	PIANO DI INTERVENTO SECONDO PIANO DI INVESTIMENTI CONCORDATO	PREVISIONE GESTIONE 2014-P6 [mesi]	STORICO		PIANO INVESTIMENTI		TOTALE 2014 + IVA 10%		
								IL _s	QE _s	IL _j	QE _j	CIND ₂₀₁₄	Ass ₂₀₁₄	CFI ₂₀₁₄
G01	GR	GR - Amiata	Ardigosso	CR	Realizzato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 8.112		€ 8.112
G02	GR	GR - Centro	Campagnatico	-	Non previsto	-	0							
G03	GR	GR - Sud	Capalbio	SE	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 150.000	€ 173.000	€ 120.000	€ 140.999	€ 9.250	€ 9.280	€ 7.158
G04	GR	GR - Amiata	Castell'Azzara	CR	Realizzato	-	12							€ 8.250
G05	GR	GR - Amiata	Castel del Piano	-	Non previsto	-	0							
G06a	GR	GR - Centro	Castiglione della Pescaia	SE	Da adeguare	ANNO 1	12	€ 101.534	€ 114.571	€ 46.159	€ 55.001	€ 6.843	€ 1.513	€ 9.635
G06b	GR	GR - Centro	Castiglione della Pescaia	XXX	Da realizzare	ANNO 5	0			€ 150.000	€ 173.000			
G07	GR	GR - Amiata	Cinigiano	-	Non previsto	-	0							
G08	GR	GR - Centro	Civita Paganica	CR	Da realizzare	ANNO 1	0			€ 192.110	€ 221.000		€ 6.077	€ 11.219
G09	GR	GR - Nord	Follonica	CR	Da adeguare	ANNO 2	12	€ 111.624	€ 126.373	€ 35.969	€ 42.999	€ 6.139		€ 6.139
G10	GR	GR - Nord	Gavorrano	XXX	Da realizzare	ANNO 4	0			€ 150.000	€ 173.000			
G11a	GR	GR - Centro	Grosseto	XXX	Da realizzare	ANNO 1	0			€ 180.000	€ 208.000		€ 5.720	€ 10.559
G11b	GR	GR - Centro	Grosseto	XXX	Da realizzare	ANNO 3	0			€ 180.000	€ 208.000			
G11c	GR	GR - Centro	Grosseto	XXX	Da realizzare	ANNO 5	0			€ 180.000	€ 208.000			
G12	GR	GR - Sud	Isole del Giglio	CR	Da adeguare	ANNO 1	12			€ 217.147	€ 249.999	€ 5.972	€ 6.875	€ 18.669
G13a	GR	GR - Sud	Magliano in Toscana	CR	Realizzato	-	12	€ 151.868	€ 201.585			€ 6.353		€ 6.353
G13b	GR	GR - Sud	Magliano in Toscana	XXX	Da realizzare	ANNO 4	0			€ 120.000	€ 140.999			
G14	GR	GR - Sud	Magliano in Toscana	CR	Adeguato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 8.112		€ 8.112
G15	GR	GR - Nord	Massa Marittima	CR	In realizzazione**	-	9	€ 147.493	€ 169.372			€ 6.084		€ 6.084
G15a	GR	GR - Sud	Monte Argentario	CR	Da realizzare	ANNO 5	0			€ 150.000	€ 173.000			
G15b	GR	GR - Sud	Monte Argentario	CR	Da adeguare	ANNO 1	4	€ 91.669	€ 103.972	€ 35.824	€ 66.000	€ 2.192	€ 1.815	€ 5.543
G17	GR	GR - Nord	Montorotondo Marittimo	CR	Realizzato	-	12	€ 125.709	€ 132.480			€ 6.914		€ 6.914
G18	GR	GR - Nord	Montieri	CR	Da realizzare	ANNO 3	0			€ 120.000	€ 140.999			
G19	GR	GR - Sud	Orbetello	-	Non previsto	-	0							
G20	GR	GR - Sud	Piagliano	CR	Realizzato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 8.112		€ 8.112

COD. PR AREA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CR/SE	STATO ATTUALE	PIANO DI INTERVENTO SECONDO PIANO DI INVESTIMENTI CONCORDATO	PREVISIONE GESTIONE 2014 P0 [mesi]	STORICO		PIANO INVESTIMENTI		TOTALE 2014 + IVA 10%			
							IL _s	QE _s	IL _J	QE _J	CINQUEMIS	ASIR _J	CFI _{12a} J	TOTALE 2014
G21	GR - Amiata	Roccalbegna	CR	Da adeguare	ANNO 1	0								
G22	GR - Nord	Roccastrada	SE	Realizzato	-	12	€ 248.994	€ 283.491	€ 120.000	€ 140.999	€ 3.877	€ 3.280		
G23	GR - Amiata	Santa Fiora	XXX	Da realizzare	ANNO 4	0								
G24a	GR - Centro	Scansano	CR	Realizzato	-	12	€ 256.137	€ 288.650	€ 120.000	€ 140.999				
G24b	GR - Centro	Scansano	-	Non previsto	-	-								
G25	GR - Nord	Scarflino	CR	Realizzato	-	12	€ 180.226	€ 204.488			€ 9.912	€ 9.912		
G26	GR - Amiata	Suggiano	-	Non previsto	-	0								
G27	GR - Amiata	Sompignano	CR	Da adeguare	ANNO 2	0			€ 120.000	€ 140.999				
G28	GR - Sud	Sorano	CR	Realizzato	-	12	€ 119.417	€ 141.000			€ 6.568	€ 6.568		
					TOTALE		€ 2.126.953	€ 2.446.311	€ 2.257.109	€ 2.623.993	€ 119.346	€ 29.755	€ 25.173	€ 174.273

** SSR per le quali le Amministrazioni Comunali ovvero i precedenti Gestori hanno avviato prima del 1.1.2014 le attività di realizzazione/adeguamento per le quali è dovrà essere verificato il concreto Stato di Avanzamento dei Lavori e verificato l'esatto valore storico della SSR presa a riferimento.

Provincia di Siena

COD. PR	AREA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CR/SE	STATO ATTUALE	PIANO DI INTERVENTO SECONDO PIANO DI INVESTIMENTI CONCORDATO	PREVISIONE GESTIONE 2014 P6 [mesi]	STORICO		PIANO INVESTIMENTI		TOTALE 2014 + IVA 10%	
								IL _s	QE _s	IL _j	QE _j	CIND ₂₀₁₄ M6	Ass ₂₀₁₄
S01	SI - Val d'Orcia	Abbadia San Salvatore	Loc. Albone	SE	Adeguato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 8.112	€ 8.112
S02	SI - Creto Senese	Asciano	Via Mattei	CR	Realizzato	-	6	€ 96.083	€ 99.458			€ 2.642	€ 2.642
S03	SI - Creto Senese	Buonconvento	Loc. Podere Planino	CR	Da adeguare	ANNO 3	6	€ 129.041	€ 147.371	€ 18.452	€ 22.001	€ 3.549	€ 3.549
S04	SI - Val di Merse	Casole d'Elia	Loc. Il Piano	SE	Realizzato	-	6	€ 147.493	€ 169.372			€ 4.056	€ 4.056
S05	SI - Chianti	Castellina In Chianti	Loc. Capoluogo (via Chiarigiana)	CR	Da adeguare	ANNO 1	6	€ 22.783	€ 27.000	€ 99.741	€ 71.000	€ 1.448	€ 1.652
S06a	SI - Chianti	Castelnuovo Baradenga	Loc. Pianella	CR	Adeguato	-	6	€ 147.493	€ 169.372			€ 4.056	€ 4.056
S06b	SI - Chianti	Castelnuovo Baradenga	Loc. Cornia	CR	Da adeguare	ANNO 3	0	€ 121.553	€ 138.372	€ 25.940	€ 31.000	€ 3.447	€ 3.447
S07	SI - Val d'Orcia	Castiglione d'Orcia	Loc. Gallina	CR	Realizzato	-	10	€ 75.213	€ 80.236			€ 4.056	€ 4.056
S08a	SI - Val di Chiana Senese	Cetona	Loc. Convala	SE	Realizzato	-	6	€ 147.493	€ 169.372			€ 4.056	€ 4.056
S08b	SI - Val di Chiana Senese	Cetona	Loc. Le Piazze	CR	Realizzato	-	0	€ 147.493	€ 169.372			€ 4.056	€ 4.056
S09	SI - Val di Chiana Senese	Chianciano Terme	Loc. Cavernano	CR	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 107.253	€ 121.372	€ 120.000	€ 140.999	€ 3.877	€ 3.280
S10	SI - Val di Merse	Chiusdino	Loc. L'Antica	SE	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 119.417	€ 141.000	€ 40.240	€ 48.000	€ 1.320	€ 1.117
S11	SI - Val di Chiana Senese	Chiusi	Loc. Lo Biffo	SE	Realizzato	-	10	€ 147.493	€ 169.372	€ 291.126	€ 390.001	€ 9.075	€ 7.677
S12	SI - Val d'Elia	Colle di Val d'Elia	Via delle Lellere n.2	SE	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 147.493	€ 169.372	€ 120.000	€ 140.999	€ 4.056	€ 4.056
S13a	SI - Chianti	Gabole In Chianti	Magazzini comunali	CR	Realizzato	-	6	€ 147.493	€ 169.372			€ 6.760	€ 6.760
S13b	SI - Chianti	Gabole In Chianti	-	SE	Da realizzare	ANNO 3	0	€ 147.493	€ 169.372	€ 305.624	€ 346.001	€ 6.760	€ 6.760
S14a	SI - Creto Senese	Montalcino	Loc. Pineto-Osticcio	CR	Adeguato	-	0	€ 147.493	€ 169.372			€ 6.760	€ 6.760
S14b	SI - Creto Senese	Montalcino	Loc. Pian dell'Asco	SE	Da realizzare	ANNO 2	0	€ 147.493	€ 169.372	€ 305.624	€ 346.001	€ 6.760	€ 6.760
S15a	SI - Val di Chiana Senese	Montepulciano	Capoluogo Loc. Valardegna	CR	Adeguato	-	10	€ 147.493	€ 169.372			€ 6.760	€ 6.760
S15b	SI - Val di Chiana Senese	Montepulciano	Loc. Stazione Via Forli	CR	Da adeguare	ANNO 2	0	€ 109.669	€ 124.372	€ 37.824	€ 45.000	€ 1.018	€ 861
S16a	SI - Chianti	Monteriggioni	Loc. Badessa	CR	Da adeguare	ANNO 2	0	€ 131.671	€ 150.373	€ 15.823	€ 19.000	€ 8.125	€ 8.125
S16b	SI - Chianti	Monteriggioni	Loc. Pian del Casone	CR	Realizzato	-	6	€ 295.452	€ 329.199			€ 8.112	€ 8.112
S17	SI - Creto Senese	Montetoni d'Arbia	Località Buche di Poggio Bianco	SE	Adeguato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 4.056	€ 4.056
S18	SI - Val di Merse	Monticiano	Loc. Fornaci	CR	In realizzazione*	-	0	€ 4.301	€ 5.000	€ 145.659	€ 168.000	€ 1.018	€ 861
S19a	SI - Creto Senese	Murlo	Loc. Vascovaldo di Murlo	SE	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 116.537	€ 132.372	€ 30.956	€ 37.000	€ 1.018	€ 861
S19b	SI - Creto Senese	Murlo	Loc. Casciano di Murlo	SE	Da adeguare	ANNO 3	0	€ 132.206	€ 151.372	€ 15.297	€ 18.000	€ 1.018	€ 861
S20	SI - Val d'Orcia	Piancastagnaio	Strada vicinale della Stretta	SE	Da adeguare	ANNO 1	2	€ 94.573	€ 106.373	€ 52.916	€ 63.000	€ 1.109	€ 1.466

COD. PR	AREA	COMUNE	DENOMINAZIONE	CR/SE	STATO ATTUALE	PIANO DI INTERVENTO SECONDO PIANO DI INVESTIMENTI CONCORDATO	PREVISIONE GESTIONE 2014 Po [mesi]	STORICO		PIANO INVESTIMENTI		TOTALE 2014 + IVA 10%			
								IL _S	QE _S	IL _J	QE _J	CIND ₂₀₁₄	Ass _J	CFisc _J	TOTALE 2014
S21	SI	SI - Val d'Orcia	Loc. Podere Trieste	SE	Da adeguare	ANNO 2	12	€ 123.305	€ 140.372	€ 24.188	€ 29.001	€ 6.782	€ 6.782		
S22a	SI	SI - Val d'Elza	Via Leopardi	CR	Adeguato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 8.112	€ 8.112		
S22b	SI	SI - Val d'Elza	Zona La foci	CR	Da realizzare	ANNO 5	0			€ 280.908	€ 322.999				
S23	SI	SI - Chianti	Loc. Lama dei frati	CR	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 117.519	€ 133.373	€ 29.975	€ 36.000	€ 990	€ 1.828		
S24	SI	SI - Val d'Orcia	Capoluogo	CR	Realizzato	-	6	€ 117.972	€ 138.775			€ 3.244	€ 3.244		
S25	SI	SI - Val di Merse	Radicondoli	CR	Realizzato	-	6	€ 147.493	€ 169.372			€ 4.056	€ 4.056		
S26	SI	SI - Crete Senesi	Rapolano Terme	SE	Da adeguare	ANNO 3	0	€ 120.658	€ 137.371	€ 26.555	€ 32.001				
S27a	SI	SI - Val di Chiana Senese	San Casciano dei Bagni	SE	Da adeguare	ANNO 2	0	€ 54.200	€ 63.000	€ 65.800	€ 78.000				
S27b	SI	SI - Val di Chiana Senese	San Casciano dei Bagni	SE	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 10.396	€ 13.000	€ 72.128	€ 85.000	€ 2.338	€ 1.978		
S27c	SI	SI - Val di Chiana Senese	San Casciano dei Bagni	SE	Realizzato	-	10	€ 120.000	€ 141.000			€ 5.500	€ 5.500		
S28	SI	SI - Val d'Elza	San Gimignano	CR	Adeguato	-	12	€ 120.000	€ 141.000			€ 6.600	€ 6.600		
S29	SI	SI - Crete Senesi	San Giovanni d'Asso	CR	In realizzazione**	-	7	€ 82.524	€ 98.000			€ 2.648	€ 2.648		
S30	SI	SI - Val d'Orcia	Loc. Ombricciolo	SE	Adeguato	-	6	€ 147.493	€ 169.372			€ 4.056	€ 4.056		
S31	SI	SI - Val di Chiana Senese	San Quirico d'Orcia	SE	Da adeguare	ANNO 2	0	€ 101.108	€ 114.371	€ 46.385	€ 55.001				
S32	SI	SI - Val di Chiana Senese	San Quirico d'Orcia	SE	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 120.255	€ 137.372	€ 27.439	€ 32.001	€ 880	€ 744		
S32a	SI	SI - Siena	Loc. Renaccio	CR	Da adeguare	ANNO 1	0	€ 150.000	€ 173.000			€ 6.875	€ 6.875		
S33a	SI	SI - Val di Chiana Senese	Sinalunga	SE	Adeguato	-	10					€ 8.112	€ 8.112		
S33b	SI	SI - Val di Chiana Senese	Sinalunga	CR	Realizzato	-	12	€ 147.493	€ 169.372			€ 6.920	€ 6.920		
S34	SI	SI - Val di Merse	Soville	SE	Realizzato	-	12	€ 125.825	€ 148.950			€ 3.001	€ 2.233		
S35	SI	SI - Val di Chiana Senese	Torrita di Siena	SE	Da adeguare	ANNO 1	6	€ 68.223	€ 77.001	€ 31.777	€ 95.999	€ 2.640	€ 2.233		
S36	SI	SI - Val di Chiana Senese	Trequarici	-	Non previsto	-	0								
TOTALE								€ 4.905.142	€ 5.612.298	€ 1.934.881	€ 2.246.001	€ 130.909	€ 25.822	€ 21.846	€ 178.577

* SSR per le quali le Amministrazioni Comunali ovvero i precedenti Gestori hanno avviato prima del 1.1.2014 le attività di realizzazione/adequamento sulla base di accordi tra le parti. Per tali interventi non è previsto il riconoscimento al Gestore Unico di nessun Corrispettivo per i Costi d'Uso del Capitale (sarà cura delle Amministrazioni Comunali interessate inserire nel proprio PEF gli esiti economici delle attività avviate). E' previsto invece nel caso di apertura nel corso del 2014, il riconoscimento al GU di un Corrispettivo per la gestione e la manutenzione ordinaria delle SSR calcolato sulla base di valore di importo Lavori delle SSR pari a quello posto a Base di Gara. Tale Corrispettivo verrà rettificato a consuntivo sulla base del reale importo dei Lavori che sarà rendicontato direttamente dall'Amministrazione Comunale.

**SSR per le quali le Amministrazioni Comunali ovvero i precedenti Gestori hanno avviato prima del 1.1.2014 le attività di realizzazione/adequamento per le quali è dovrà essere verificato il concreto Stato di Avanzamento dei Lavori e verificato l'esatto valore storico della SSR presa a riferimento.

AUTORITA' D'AMBITO TOSCANA SUD

PROVINCIA	STORICO		PIANO INVESTIMENTI		TOTALE 2014 + IVA 10%			TOTALE 2014
	LS	QES	LI	QEI	CIND _{SPR,ME}	A _{SPR,I}	CFI _{SPR,I}	
AREZZO	€ 3.573.301	€ 4.024.765	€ 1.869.373	€ 2.185.711	€ 178.578	€ 14.430	€ 12.207	€ 205.215
GROSSETO	€ 2.126.953	€ 2.446.311	€ 2.257.109	€ 2.623.993	€ 119.346	€ 29.755	€ 25.173	€ 174.273
SIENA	€ 4.905.142	€ 5.612.298	€ 1.934.881	€ 2.246.001	€ 130.909	€ 25.822	€ 21.846	€ 178.577
ATO TOSCANA SUD	€ 10.605.397	€ 12.083.374	€ 6.061.363	€ 7.055.705	€ 428.833	€ 70.007	€ 59.226	€ 558.066

Revisione colonne (v), (ix), (x) dell'Allegato 8

**Revisione Allegato 8 - Importi individuati a livello comunale relativamente alle colonne (v), (ix) e (x)
dell'Allegato 8 all'Accordo Integrativo (IVA inclusa) – Provincia Arezzo**

Rif. punto 3.2			(v)	(ix)	(x)
Provincia	Area	Comune	Sospensioni servizio	SSR - Oneri di Gestione e Manutenzione	SSR - CK
AR	AR - Arezzo	AREZZO	-€ 414.146	€ 37.654	€ 0
AR	AR - Casentino	Bibbiena	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Casentino	Castel Focognano	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Casentino	Castel San Niccolò	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Casentino	Chitignano	€ 0	€ 4.637	€ 0
AR	AR - Casentino	Chiusi della Verna	€ 0	€ 11.360	€ 0
AR	AR - Casentino	Montemignolo	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Casentino	Ortignano Raggiolo	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Casentino	Poppi	€ 0	€ 11.893	€ 0
AR	AR - Casentino	Pratovecchio	€ 0	€ 8.112	€ 0
AR	AR - Casentino	Stia	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Casentino	Talla	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Val di Chiana Aretina	Castiglion Fiorentino	€ 0	€ 8.112	€ 0
AR	AR - Val di Chiana Aretina	Civitella in Val di Chiana	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Val di Chiana Aretina	Cortona	€ 0	€ 8.112	€ 4.264
AR	AR - Val di Chiana Aretina	Foliano della Chiana	€ 0	€ 0	€ 9.377
AR	AR - Val di Chiana Aretina	Lucignano	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Val di Chiana Aretina	Marciano della Chiana	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Val di Chiana Aretina	Monte San Savino	€ 0	€ 4.161	€ 0
AR	AR - Valdarno	Bucine	€ 0	€ 2.018	€ 0
AR	AR - Valdarno	Capolona	€ 0	€ 6.905	€ 0
AR	AR - Valdarno	Castelfranco di Sopra	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Valdarno	Castiglion Fibocchi	€ 0	€ 676	€ 0
AR	AR - Valdarno	Cavriglia	€ 0	€ 5.839	€ 0
AR	AR - Valdarno	Laterina	€ 0	€ 5.874	€ 0
AR	AR - Valdarno	Loro Ciuffenna	€ 0	€ 12.789	€ 0
AR	AR - Valdarno	Montevarchi	€ 0	€ 8.250	€ 0
AR	AR - Valdarno	Pergine Valdarno	€ 0	€ 3.077	€ 0
AR	AR - Valdarno	Pian di Sco	€ 0	€ 10.562	€ 0
AR	AR - Valdarno	San Giovanni Valdarno	€ 0	€ 8.250	€ 0
AR	AR - Valdarno	Subbiano	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Valdarno	Terranuova Bracciolini	€ 0	€ 0	€ 10.610
AR	AR - Valtiberina	Anghiari	€ 0	€ 7.158	€ 0
AR	AR - Valtiberina	Badia Tedalda	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Valtiberina	Caprese Michelangelo	€ 0	€ 0	€ 0
AR	AR - Valtiberina	Monterchi	€ 0	€ 7.436	€ 0
AR	AR - Valtiberina	Piava Santo Stefano	-€ 27.666	€ 3.829	€ 1.015
AR	AR - Valtiberina	Sansepolcro	€ 0	€ 1.874	€ 1.371
AR	AR - Valtiberina	Sestino	€ 0	€ 0	€ 0
Totale			-€ 441.811	€ 178.578	€ 26.637

Revisione Allegato 8 - Importi individuati a livello comunale relativamente alle colonne (v), (ix) e (x)
dell'Allegato 8 all'Accordo Integrativo (IVA Inclusa) – Provincia Grosseto

Rif. punto 3.2			(v)	(ix)	(x)
Provincia	Area	Comune	Sospensioni servizio	SSR - Oneri di Gestione e Manutenzione	SSR - CK
GR	GR - Amiata	Arcidosso	€ 0	€ 8.112	€ 0
GR	GR - Amiata	Castel del Piano	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Amiata	Castell'Azzara	€ 0	€ 8.250	€ 0
GR	GR - Amiata	Cinigiano	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Amiata	Roccalbegna	€ 0	€ 0	€ 7.158
GR	GR - Amiata	Santa Fiora	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Amiata	Seggiano	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Amiata	Semproniano	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Centro	Campagnatico	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Centro	Castiglione della Pescaia	€ 0	€ 6.843	€ 2.792
GR	GR - Centro	Civitella Paganico	€ 0	€ 0	€ 11.219
GR	GR - Centro	GROSSETO	€ 0	€ 0	€ 10.559
GR	GR - Centro	Scansano	€ 0	€ 14.088	€ 0
GR	GR - Nord	Follonica	€ 0	€ 6.139	€ 0
GR	GR - Nord	Gavorrano	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Nord	Massa Marittima	€ 0	€ 6.084	€ 0
GR	GR - Nord	Monterotondo Marittimo	€ 0	€ 6.914	€ 0
GR	GR - Nord	Montieri	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Nord	Roccastrada	€ 0	€ 13.695	€ 0
GR	GR - Nord	Scarlino	€ 0	€ 9.912	€ 0
GR	GR - Sud	Capalbio	€ 0	€ 0	€ 7.158
GR	GR - Sud	Isola del Giglio	€ 0	€ 5.972	€ 12.691
GR	GR - Sud	Magliano in Toscana	€ 0	€ 8.353	€ 0
GR	GR - Sud	Manclano	€ 0	€ 8.112	€ 0
GR	GR - Sud	Monte Argentario	-€ 9.152	€ 2.192	€ 3.350
GR	GR - Sud	Orbetello	€ 0	€ 0	€ 0
GR	GR - Sud	Pitigliano	€ 0	€ 8.112	€ 0
GR	GR - Sud	Sorano	€ 0	€ 6.568	€ 0
Totale			-€ 9.152	€ 119.346	€ 54.928

Revisione Allegato 8 - Importi individuati a livello comunale relativamente alle colonne (v), (ix) e (x)
dell'Allegato 8 all'Accordo Integrativo (IVA inclusa) – Provincia Siena

Rif. punto 3.2			(v)	(ix)	(x)
Provincia	Area	Comune	Sospensioni servizio	SSR - Oneri di Gestione e Manutenzione	SSR - CK
SI	SI - Chianti	Castellina in Chianti	-€ 22.417	€ 1.448	€ 3.604
SI	SI - Chianti	Castelnuovo Berardenga	€ 0	€ 4.056	€ 0
SI	SI - Chianti	Galole in Chianti	€ 0	€ 4.056	€ 0
SI	SI - Chianti	Monteriggioni	€ 0	€ 8.125	€ 0
SI	SI - Chianti	Radda in Chianti	-€ 3.624	€ 0	€ 1.828
SI	SI - Crete Senesi	Asciano	€ 0	€ 2.642	€ 0
SI	SI - Crete Senesi	Buonconvento	€ 0	€ 3.549	€ 0
SI	SI - Crete Senesi	Montalcino	€ 0	€ 0	€ 0
SI	SI - Crete Senesi	Monteroni d'Arbia	€ 0	€ 8.112	€ 0
SI	SI - Crete Senesi	Murlo	-€ 16.170	€ 0	€ 1.878
SI	SI - Crete Senesi	Rapolano Terme	€ 0	€ 0	€ 0
SI	SI - Crete Senesi	San Giovanni d'Asso	-€ 3.437	€ 2.648	€ 0
SI	SI - Siena	Siena	€ 0	€ 0	€ 1.625
SI	SI - Val d'Elsa	Colle di Val d'Elsa	€ 0	€ 0	€ 16.752
SI	SI - Val d'Elsa	Poggibonsi	€ 0	€ 8.112	€ 0
SI	SI - Val d'Elsa	San Gimignano	€ 0	€ 6.600	€ 0
SI	SI - Val di Chiana Senese	Cetona	€ 0	€ 4.056	€ 0
SI	SI - Val di Chiana Senese	Chianciano Terme	€ 0	€ 0	€ 7.158
SI	SI - Val di Chiana Senese	Chiusi	€ 0	€ 5.473	€ 0
SI	SI - Val di Chiana Senese	Montepulciano	€ 0	€ 6.760	€ 0
SI	SI - Val di Chiana Senese	San Casciano del Bagni	€ 0	€ 5.500	€ 4.315
SI	SI - Val di Chiana Senese	Sarteano	€ 0	€ 0	€ 0
SI	SI - Val di Chiana Senese	Sinalunga	-€ 5.060	€ 14.987	€ 0
SI	SI - Val di Chiana Senese	Torrita di Siena	€ 0	€ 3.001	€ 4.873
SI	SI - Val di Chiana Senese	Trequanda	€ 0	€ 0	€ 0
SI	SI - Val di Merse	Casole d'Elsa	€ 0	€ 4.056	€ 0
SI	SI - Val di Merse	Chiusdino	-€ 10.500	€ 0	€ 2.437
SI	SI - Val di Merse	Monticciano	-€ 38.388	€ 0	€ 0
SI	SI - Val di Merse	Radicondoli	-€ 20.895	€ 4.056	€ 0
SI	SI - Val di Merse	Sovicille	€ 0	€ 6.920	€ 0
SI	SI - Val d'Orcia	Abbadia San Salvatore	€ 0	€ 8.112	€ 0
SI	SI - Val d'Orcia	Castiglione d'Orcia	€ 0	€ 3.447	€ 0
SI	SI - Val d'Orcia	Piancastagnaio	-€ 17.372	€ 1.109	€ 3.198
SI	SI - Val d'Orcia	Pienza	€ 0	€ 6.782	€ 0
SI	SI - Val d'Orcia	Radicondoli	€ 0	€ 3.244	€ 0
SI	SI - Val d'Orcia	San Quirico d'Orcia	€ 0	€ 4.056	€ 0
Totale			-€ 137.863	€ 130.909	€ 47.668