

**Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione**

**DELIBERAZIONE N. 44 DEL 30.11.2011**

**OGGETTO: Concessione costruzione e gestione Impianto di selezione rifiuti urbani residui con produzione di CDR e stabilizzazione di FOS e compostaggio per la produzione di compost di qualità da FORSU e verde da raccolta differenziata di Strillaie (GR) - Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n° 9058 del 15/01/07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n° 981 del 13/03/08) - Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie – estensione oggetto di concessione ed affidamento e connessa proroga/adeguamento dei contratti di Direzione Lavori e Collaudo – Determinazioni.**

L'anno duemilaundici addì quattordici del mese di Novembre alle ore 16.00 nella sala delle adunanze della sede del Consorzio - Via della Pace 37 – Loc. Renaccio – **SIENA** si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato nei modi e nei termini di Statuto della Comunità di Ambito Toscana Sud.

Al momento dell'adozione del presente provvedimento sono presenti i seguenti Consiglieri:

	Carica elettiva	Presente	Assente
Nannini Paolo	Presidente	X	
Ricci Massimo	Vice-Presidente	X	
Coccheri Lucia	Vice-Presidente		X
Ambrogi Fabiola	Consigliere	X	
Avanzati Lorenzo	Consigliere		X
Fratini Paolo	Consigliere		X
Polli Luigi	Consigliere	X	
Ralli Marcello	Consigliere	X	
Teglia Luca	Consigliere	X	

Il Sig. Paolo Nannini assume la presidenza.

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Prof. Ing. Andrea Corti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattativa del presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l'argomento sopra indicato.

Relatore: Presidente

Riscontro di Bilancio: no

Allegati: sì

Immediatamente eseguibile: sì

**OGGETTO: Concessione costruzione e gestione Impianto di selezione rifiuti urbani residui con produzione di CDR e stabilizzazione di FOS e compostaggio per la produzione di compost di qualità da FORSU e verde da raccolta differenziata di Strillaie (GR) - Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n° 9058 del 15/01/07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n° 981 del 13/03/08) - Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie – estensione oggetto di concessione ed affidamento e connessa proroga/adequamento dei contratti di Direzione Lavori e Collaudo – Determinazioni.**

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO CHE

- Futura S.p.A. è titolare della concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto l'affidamento della realizzazione e successiva gestione del complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto, da ubicarsi in Loc. Strillaie (GR);
- nell'ambito degli atti di valutazione di impatto ambientale e di successiva autorizzazione integrata ambientale i competenti uffici della Provincia hanno apposto specifiche prescrizioni in ordine alla viabilità di accesso all'Impianto;
- infatti, al riguardo è stato disposto:

➤ in relazione alla "Fase di cantiere", che:

- "d) La sostenibilità dell'impianto è legata all'adeguamento sin dalla fase di cantiere della rete viaria prevista dal progetto (strada delle Strillaie). L'allargamento della Strada delle Strillaie, deve avvenire mediante la realizzazione con una piattaforma di 7 m e due banchine da 1 m, all'adeguamento della sua pavimentazione per renderla idonea a sopportare i carichi pesanti che la percorreranno, ed alla sistemazione dell'intersezione fra la strada del Pollino e la strada delle Strillaie.*
- e) Durante la fase di cantiere all'intersezione tra Via delle Strillaie e la pista ciclabile dovrà essere posizionato un impianto semaforico regolato da pedana sensibile al carico veicolare. ...Si esplicita la conferma di detto semaforo anche durante la fase di esercizio dell'Impianto di CDR.*
- f) Si auspica che l'accesso alla strada delle Strillaie dalla Strada Provinciale delle Collacchie sia consolidato perché attualmente dalla cantoniera ex ANAS risulta un tratto in frana in direzione Marina. Si propone quindi anche un allargamento della sede stradale nella direzione di Marina di Grosseto.*
- g) Si invita a prendere in considerazione l'eventuale ricorso ad un impianto semaforico attuato dal traffico, sistema che meglio si adatta alle varie condizioni di traffico che si verificano in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 158 Delle Collacchie e Via delle Strillaie, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di decadimento del livello di servizio della SP 158 e l'ingenerarsi di situazioni di congestione ai quali sono conseguentemente associati negativi effetti ambientali.*

- h) *Le condizioni di traffico all'intersezione tra la SP 158 Delle Collacchie e Via delle Strillaie durante la fase di cantiere, dovranno essere oggetto di monitoraggio al fine di verificare la corretta progettazione del ciclo semaforico.*
- i) *Durante la fase di costruzione dell'impianto vietare l'ingresso e l'uscita dei mezzi pesanti dall'area del cantiere tra le 17 e le 20 di tutti i giorni dell'anno, mentre per il mese di agosto il divieto riguarderà l'intero arco della giornata".*

➤ in relazione alla "Fase di esercizio", che:

- "g) *L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di CDR è condizionata alla realizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale della bretella stradale di unione tra la strada del Pollino e l'Aurelia, svincolo nord.*
- h) *Prima dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto dovrà essere acquisito parere sulla valutazione del traffico veicolare sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dal Comando Polizia Municipale e dal Mobility Manager anche in funzione di sopravvenute nuove viabilità urbane.*
- i) *Eventuali deroghe dovranno tenere conto che durante la fase di esercizio dell'impianto antecedente il completamento della bretella tra la Vecchia Aurelia e la Strada del Pollino, il 40% dei mezzi di conferimento dei rifiuti provenienti dall'area 2 deve seguire il percorso svincolo di Grosseto Nord della S.S. 1 Aurelia, S.P. 152 Aurelia Vecchia, Viale Uranio, S.P. 3 del Padule, S.P. 80 del Pollino e Strada delle Strillaie, mentre il restante 60% di tali mezzi ed il resto del traffico indotto dall'esercizio dell'impianto deve transitare per il sottopasso delle Quattro Strade e la Strada delle Collacchie fino alla Strada delle Strillaie, e comunque vietare l'ingresso e l'uscita dei veicoli pesanti dall'area dell'impianto fra le 17 e le 20 di tutti i giorni dell'anno; oltre al mantenimento dell'impianto semaforico così come riportato ai punti e e g della fase di cantiere".*

- fermo restando quanto già precisato con nota prot. n. 66126 del 22.4.2010, la Provincia di Grosseto con successiva nota del 5.8.2011 (Ns. Prot. n. 1511) indirizzata a Futura S.p.A. ed alla Comunità di Ambito ha precisato che il soddisfacimento di talune delle predette prescrizioni si impone quale condizione necessaria per il rilascio del nulla osta ai fini dell'esercizio dell'Impianto;
- al fine di dare immediata attuazione a suddetta prescrizione la Comunità di Ambito ed il Comune di Grosseto hanno proceduto alla sottoscrizione di uno specifico Protocollo di Intesa in data 16.09.2011 avente ad oggetto: (a) le modalità tramite cui la progettazione predisposta dal Comune di Grosseto per adempiere alle prescrizioni poste sia fatta propria dalla Comunità di Ambito e da questa fatta realizzare - ex art. 147 del D.Lgs. n. 163/2007 e s.m.i. - dalla concessionaria Futura S.p.A., previo consenso espresso di quest'ultima; (b) le modalità di ripartizione economica degli oneri di realizzazione;
- in data 11.10.2011 Futura S.p.A. ha manifestato il proprio assenso rispetto alla predisposizione della progettazione della strada ed alla possibile realizzazione della stessa a fronte di condizioni (i) economiche, (ii) finanziarie e (iii) contrattuali soddisfacenti ed approvate dalla Banche Finanziatrici;
- gli uffici della Comunità di Ambito hanno ultimato le verifiche della progettazione, redatta dal Comune di Grosseto, provvedendo all'integrazione degli elementi ivi riportati nel progetto preliminare a firma del Direttore, trasmettendo gli atti a Futura S.p.A. per la redazione della conseguente progettualità di livello definitivo/esecutivo;

- il Consiglio di Amministrazione ha assunto un orientamento favorevole con Deliberazione n. 30 del 19.10.2011, subordinando tuttavia il concreto affidamento dei lavori al voto favorevole dell'Assemblea, soprattutto per le implicazioni tariffarie di spettanza di tale organo;
- in data 21.11.2011, Futura S.p.A. ha consegnato la progettualità richiesta: (i) in ordine alla quale è stata effettuata la verifica di congruità e coerenza sia tecnica che economica con atto dirigenziale n. 157 del 23.11.2011 del nel quadro economico della concessione (ii) che è stata poi trasmessa dalla stessa Comunità di Ambito ai competenti Uffici Provinciali onde verificarne la piena rispondenza alle prescrizioni contenute nei già richiamati provvedimenti di VIA ed AIA e successivi chiarimenti forniti;

## **CONSIDERATO CHE**

- con Deliberazione Assembleare n. 11 del 28.11.2011 veniva stabilito che:
  - x. *dal quadro economico di progetto risulta che il costo dell'intervento ammonta presuntivamente ad Euro 1.584.456,78, IVA esclusa, così come desumibile dall'atto di valutazione e validazione predisposto dal Direttore a verifica del progetto e di cui al punto (vii) che precede;*
  - xi. *in ordine a suddetto importo il Protocollo di Intesa - sottoscritto tra Comunità di Ambito e Comune di Grosseto - già prevede:*
    - i. *una corresponsione, a titolo di contribuzione, da parte dello stesso Comune di Grosseto di un importo pari ad Euro 550.000,00, comprensiva di IVA e di quanto previsto dalla Amministrazione comunale in quanto a incentivi per la progettazione interna;*
    - ii. *il riconoscimento del residuo costo di investimento nell'ambito del quadro tariffario della concessione*
- sempre con Deliberazione Assembleare n. 11 del 28.11.2011 veniva stabilito che:
  - 2. *... condividendo le ampie motivazioni espresse in premessa - e dando altresì atto e confermando, per quanto occorrer possa, la pregressa attività svolta dalla Comunità di Ambito, ivi compresa la sottoscrizione del Protocollo di Intesa siglato con il Comune di Grosseto - di ritenere che - fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della concessione secondo i meccanismi compresi nel complesso contrattuale di riferimento - si procederà, salvo assenso di Futura S.p.A., come segue:*
    - 1. *per il periodo di avviamento - successivo all'ultimazione delle fasi collaudo - varranno le tariffe previste nella Convenzione che regola il rapporto con Futura S.p.A., (come già riviste ex Delibera Assembleare n. 12 del 14.11.2008);*
    - 2. *sarà operato un unico ed omnicomprensivo aggiornamento/adequamento/rettifica delle tariffe entro fine 2012 - possibilmente entro il termine di conclusione dell'avviamento e quindi entro presumibilmente novembre 2012, ma comunque non oltre 31.12.2012 - sulla base dei seguenti criteri:*
      - *Adeguamento dei costi di gestione in conformità alle pregresse decisioni già assunte con Deliberazione Assembleare n. 12 del 14.11.2008 e non già oggetto di riconoscimento;*
      - *Riconoscimento delle varianti progettuali ed extra costi approvate;*
      - *Valutazione ed eventuale liquidazione delle riserve iscritte approvate;*
      - *Adeguamento tariffario per l'anno 2012 in ragione dell'eventuale applicazione - limitatamente ai quantitativi complessivamente conferiti all'impianto nel 2012 successivamente ai primi tre mesi di esercizio - del*

- meccanismo del conguaglio e di quello della soglia minima previsti nella Convenzione che regola il rapporto con Futura S.p.A.; a tal fine (i) il valore nominale e (ii) la soglia minima saranno riparametrati, in funzione degli effettivi giorni di operatività dell'impianto nel 2012 successivamente ai primi tre mesi di esercizio, per tener conto di eventuali giorni di fermo impianto durante la residua fase di avviamento dello stesso;*
- *Adeguamento, della tariffa ai sensi del punto (xi) sub (ii) delle Premesse, tenendo conto di quanto effettivamente sarà corrisposto a Futura in ragione di quanto descritto al punto (xi) sub (i) che precede;*
  - *Adeguamento, in diminuzione, della tariffa ai sensi dei punti (xiii) e (xiv) delle Premesse, tenendo conto di quanto effettivamente sarà corrisposto a Futura a ragione di quanto descritto al punto (xiii) che segue;*
3. *si prevederà che la nuova tariffa aggiornata con le modalità e nelle tempistiche di cui al punto 2 che precede, disponga un recupero retroattivo dell'operato adeguamento tariffario relativo all'anno 2012, eccezion fatta che per il periodo di durata delle fasi di collaudo e dei primi tre mesi di esercizio;*
4. *in vista delle descritte operazioni di cui al punto 2, sarà richiesta a Futura S.p.A. la trasmissione dell'aggiornamento del Piano di Gestione e di ogni altro elemento/documento la cui definizione discenda dal rilascio del certificato di collaudo provvisorio;*
5. *resterà comunque fermo quanto altresì previsto in tema di aggiornamento della tariffa ai sensi di quanto previsto nella Convenzione;*
3. *di ribadire in ogni caso che, nell'ambito delle sopradescritte attività, dovranno essere comunque adeguatamente computati anche i co-finanziamenti che la Comunità di Ambito ha deciso di riconoscere in favore di Futura S.p.A. a tal fine dandosi fin d'ora mandato: (i) agli Uffici della Comunità per il perfezionamento di idoneo atto di convenzionamento per l'erogazione dei co-finanziamenti medesimi relativamente ad investimenti connessi a taluni macchinari per il trattamento dell'organico e che afferiscono al complesso impiantistico delle Strillaie e (ii) al Presidente per la stipula dello stesso atto di convenzionamento;*
4. *relativamente al punto 2 che precede, di ritenere che possa essere confermato l'orientamento favorevole all'affidamento a Futura S.p.A. dei lavori di realizzazione di cui in premessa, in tal senso confermandosi quanto già deciso con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19.10.2011, fermo restando comunque che il concreto affidamento di tali lavori - a cui fin d'ora viene delegato il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore nell'ambito delle rispettive competenze - è, in ogni caso, subordinato ad un atto di assenso da parte della stessa Futura S.p.A. a cui, pertanto, verrà trasmessa la presente Deliberazione ovvero successivo atto che espressamente richiami le odierne decisioni;*
5. *per l'effetto di quanto al punto 4 che precede di dare il più ampio mandato al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore - nell'ambito delle rispettive competenze - di sottoporre a Futura S.p.A. le odierne decisioni, dando altresì incarico ai medesimi di svolgere ogni ulteriore attività che si rendesse necessaria ed opportuna al fine di salvaguardare gli odierni indirizzi, attuare i medesimi e pervenire, nel minor tempo*

*possibile, all'affidamento dei predetti lavori e, quindi, alla realizzazione degli interventi;*

**PREMESSO ANCORA CHE**

- come già indicato con Deliberazione n. 30 del 19.10.2011 l'affidamento di suddetti lavori a Futura S.p.A. si colloca nell'alveo normativo di quanto previsto all'art. 147 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. poiché ricorrono tutti i presupposti normativi e le condizioni di legittimità ivi previste;
- tale articolo di legge dispone, infatti, che *"1. Possono essere affidati al concessionario in via diretta, senza l'osservanza delle procedure previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera quale ivi descritta, a condizione che l'affidamento avvenga a favore dell'operatore economico che esegue l'opera, nelle seguenti ipotesi: a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione appaltante, oppure b) quando i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento. 2. In ogni caso l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il cinquanta per cento dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione"*;
- tali condizioni ricorrono nella fattispecie contrattuale in oggetto poiché - fermo restando che rispetto all'originario assetto contrattuale è da definirsi "circostanza imprevista" la prescrizione di viabilità apposta dalla Provincia - è del tutto evidente che si ricada nell'ipotesi descritta alla lettera b) del citato articolo 147 e che in ogni caso non è superata la soglia di cui al comma 2 della stessa disposizione normativa;

**RITENUTO OPPORTUNO**

- procedere, pertanto, all'affidamento dei lavori per l'adeguamento della strada comunale di Strillaie a tal fine, dando esecuzione al mandato ricevuto dall'Assemblea con Deliberazione n. 11 del 28.11.2011, all'uopo incaricando:
  - al Presidente di procedere alla formale trasmissione a Futura S.p.A. dell'allegata nota da intendersi per intero conosciuta ed approvata (**Allegato n. 1**) ed al Presidente, al Direttore ed al RUP - nell'ambito delle rispettive proprie competenze e comunque ad esito dell'accettazione da parte di Futura S.p.A. - di adottare ogni provvedimento, o svolgere ogni attività successiva, utile al perfezionamento dell'affidamento dei lavori aggiuntivi concernenti la realizzazione della strada comunale delle Strillaie;
  - al Direttore ed al Presidente, nel rispetto delle proprie competenze, di provvedere nel senso ritenuto più opportuno e maggiormente confacente al fine di prevedere un estendimento dei rapporti in essere con Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva e Commissione di Collaudo in Corso d'opera;

**RICHIAMATA** la Convenzione avente ad oggetto l'affidamento della realizzazione e successiva gestione del complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione di FOS, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta

differenziata del territorio della Provincia di Grosseto, da ubicarsi in Loc. Strillaie (GR) siglata in data 18.04.2005;

**VISTO E RICHIAMATO** il Protocollo di Intesa siglato tra Comune di Grosseto e Comunità di Ambito e trasmesso a Futura S.p.A.;

**VISTA E RICHIAMATA** la Deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 28.11.2011;

**VISTA E RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 30 del 19.10.2011;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciata dal Direttore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTA, RICHIAMATA ED APPROVATA** la nota da indirizzarsi a Futura S.p.A. (**All. n. 1**);

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;**


### **DELIBERA**

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. per l'effetto, di approvare il testo della nota indirizzata a Futura S.p.A. (**Allegato n. 1**) e di dare conseguente incarico:
  - al Presidente di procedere alla formale trasmissione a Futura S.p.A. di suddetta nota ed al Presidente, al Direttore ed al RUP - nell'ambito delle rispettive proprie competenze e comunque ad esito dell'accettazione da parte di Futura S.p.A. - di adottare ogni provvedimento, o svolgere ogni attività successiva, utile al perfezionamento dell'affidamento dei lavori aggiuntivi concernenti la realizzazione della strada comunale delle Strillaie;
  - al Direttore ed al Presidente, nel rispetto delle proprie competenze, di provvedere nel senso ritenuto più opportuno e maggiormente confacente al fine di prevedere un estendimento dei rapporti in essere con Direttore Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva e Commissione di Collaudo in Corso d'Opera di approvare lo schema degli atti aggiuntivi per l'affidamento dei lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 44 DEL 30.11.2011**

Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Paolo Nannini



IL SEGRETARIO  
F.to Andrea Corti

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web della Comunità di Ambito Toscana Sud [www.atotoscanasud.it](http://www.atotoscanasud.it), ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal 06 DIC. 2011

06 DIC. 2011  
Siena, li .....




Il dipendente incaricato  
F.to Massimiliano Terranzani

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

06 DIC. 2011  
Siena, li .....



IL SEGRETARIO  
F.to Andrea Corti

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il presente atto è stato pubblicato nei termini sopraindicati ed è divenuto esecutivo il 18.01.2011:

- giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO  
F.to Andrea Corti



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**


**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCATA PER IL GIORNO 30.11.2011**

**OGGETTO: Concessione costruzione e gestione Impianto di selezione rifiuti urbani residui con produzione di CDR e stabilizzazione di FOS e compostaggio per la produzione di compost di qualità da FORSU e verde da raccolta differenziata di Strillaie (GR) - Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n° 9058 del 15/01/07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n° 981 del 13/03/08) - Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie – estensione oggetto di concessione ed affidamento e connessa proroga/adeguamento dei contratti di Direzione Lavori e Collaudo – Determinazioni.**

Relatore: Presidente

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 30.11.2011



Il Direttore  
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

Siena, lì \_\_\_\_\_

Anticipata per e-mail e fax  
Trasmissione Raccomandata AR

Spett. le Futura S.p.A.  
Via Benedetto Varchi, n. 34  
50132 – FIRENZE  
Alla c.a. Amministratore Delegato  
Preg.mo Ing. Massimo Filippini  
e-mail: segreteria@futura-strillaie.it  
filippini@stafirenze.it  
Fax: 055 2479536

Prot. n. \_\_\_\_\_

**Oggetto: Concessione di costruzione e gestione Impianto di selezione dei rifiuti urbani residui con produzione di CDR e compostaggio per la produzione di compost di qualità da FORSU e verde da raccolta differenziata di Strillaie (GR) – Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 9058 del 15.01.07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prto. N. 981 del 13.03.08) – Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie.**

Spettabile Società,

come a Voi noto, la Comunità di Ambito ha da tempo avviato un percorso volto al compimento di ogni atto necessario ed utile al fine di dare attuazione alla vigente pianificazione e che in tale ottica si colloca sia l'originario affidamento delle attività di realizzazione e gestione dell'Impianto di cui in oggetto sia, più recentemente, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa volto a definire ogni aspetto procedurale connesso all'auspicata attuazione delle prescrizioni a suo tempo poste dalla Provincia di Grosseto nei provvedimenti di VIA ed AIA relativi all'Impianto ed inerenti il tema della viabilità di accesso al predetto Impianto.

E' noto, altresì, che in merito a quanto previsto nel Protocollo di Intesa Codesta Spettabile Società ha già ultimato la progettualità richiesta dalla Comunità di Ambito e che la stessa, previa verifica di congruità economica e coerenza, è già stata trasmessa alla Provincia per una valutazione relativa alla piena integrazione delle prescrizioni dalla stessa poste nei richiamati procedimenti di VIA ed AIA.

Sempre in tale ottica va dato atto che con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 30 del 19.10.2011 – e successivamente con Deliberazione n. [●] del 30.11.2011 – la Comunità di

Ambito ha già valutato - alla luce di quanto al riguardo normativamente previsto dall'art. 147 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - il ricorrere di ogni circostanza legittimante la possibilità di procedere all'affidamento a Futura S.p.A. di attività complementari.

Orbene, in tale contesto, va segnalato che, di recente, l'Assemblea dei Comuni di Ambito con Deliberazione n. 11 del 28.11.2011 ha approvato il complesso di previsioni economico-finanziarie che dovrebbero regolamentare l'affidamento di tali attività, salvo accettazione di queste da parte di Futura S.p.A. unitamente al complesso di pattuizioni già vigenti ed in essere tra le parti ai sensi della convenzione originaria ed atti aggiuntivi a questa e fermo restando quanto ulteriormente previsto negli atti di progettazione approvati.

Scopo della presente è, dunque, la trasmissione di tale richiamata Deliberazione n. 11 del 28.11.2011 (Allegato n. 1) per accettazione della medesima e, dunque, la richiesta relativa all'accettazione dei lavori di cui alla progettazione predisposta da intendersi quale estendimento dell'originaria concessione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal richiamato articolo 147 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario ed in attesa di un Vostro assenso, al fine di dare formale esecuzione alle attività e dunque procedere alla consegna dei lavori.

Distinti saluti

Il Presidente  
Paolo Nannini