

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 65 del 29.11.2013

OGGETTO: Concessione di costruzione e successiva gestione di un complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto. Convenzione del 18.4.2005 (Rep. N. 27156; Racc. n. 14460) ai rogiti del Notaio Dott. Antonio Abbate di Grosseto. CIG 23536884C7. Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 9058 del 15/01/07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 981 del 13/03/08). Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie. Perizia di variante. Approvazione schema secondo atto di sottomissione.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 69/2011 e s.m.i., a far data dal 1.1.2012, l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – ATO Toscana Sud, subentrava alla preesistente Comunità di Ambito ATO Toscana Sud in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;

CONSIDERATO CHE

- l'Autorità ha in essere un rapporto contrattuale con Futura S.p.A., giusta Convenzione del 18.4.2005 ai rogiti del Dott. Antonio Abbate (Rep. n. 2756 Racc. n. 14460), relativo all'affidamento della realizzazione e successiva gestione del complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto, da ubicarsi in Loc. Strillaie (GR) (di seguito anche solo l'"Impianto");
- Futura S.p.A. ha poi ottenuto i necessari provvedimenti di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione integrata ambientale, rispettivamente con Determina Dirigenziale Provincia di Grosseto n. 5164 del 27.12.2006 e con Determina Dirigenziale Provincia di Grosseto n. 981 del 13.3.2008 (unitamente i "Provvedimenti di Autorizzazione");
- in data 30.3.2009 sono stati conseguentemente affidati a Futura S.p.A. i lavori per la realizzazione dell'Impianto;
- in data 28.10.2009 si è insediato il Comitato Tecnico dell'impianto di Strillaie istituito ai sensi della DCdA 30 del 9.6.2009 quale strumento indispensabile per tenere aggiornato l'Ente e i

suoi organi circa lo stato delle procedure, lo stato di avanzamento dei lavori, le fasi di collaudo, e ogni altro elemento a vario titolo rilevante per esercitare un più efficace e penetrante controllo circa le attività condotte e i risultati ottenuti;

- con atto ai rogiti del notaio Dott. Alberto Messeri (Rep. n. 45753; Racc. n. 12223) in data 29.3.2011 è stato sottoscritto specifico atto di Addendum all'originario rapporto contrattuale;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario n.41 del 27.6.2012 relativo all'approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento della strada comunale de Le Strillaie quale atto conclusivo dell'iter di affidamento dei suddetti lavori oggetto di prescrizione autorizzativa alla messa in esercizio dell'impianto da parte della Provincia di Grosseto, affidamento effettuato tramite estensione di lavori al gestore Futura spa;

TENUTO CONTO CHE

- in data 04.07.2012 il Direttore dei Lavori, Ing. Alfredo Perruccio ha proceduto alla formale consegna dei cantieri con la sottoscrizione di apposito verbale;
- in occasione del Comitato Tecnico del 14.9.2012 e del 18.1.2013 il Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Perruccio ha reso noto la necessità di modificare alcune lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dalla Autorità di Ambito, con l'introduzione di nuove voci di prezzo a causa della particolare conformazione della viabilità esistente che non garantisce una uniformità di fondo e che pertanto necessita di operare con diverse tipologie di interventi;
- nell'ambito dell'attività espletata, il Direttore dei Lavori ha trasmesso in data 5.11.2012 gli atti tecnici relativi alla definizione dei nuovi prezzi per una prima necessaria revisione delle modalità operative di esecuzione dei lavori il cui atto di sottomissione è stato sottoscritto dalla Stazione Appaltante in data 18.7.2013 in virtù di una comunicazione del Direttore Lavori che prefigurava una sostanziale invarianza dell'importo lavori;

CONSIDERATO che in data 30.7.2013 il Direttore dei Lavori Ing. Alfredo Perruccio ha proceduto alla trasmissione dei documenti tecnici relativi ad una perizia di variante dovuta a modalità operative di esecuzione dei lavori diverse rispetto alle originarie così come affermato dal Direttore Lavori ovvero che le variazioni sono dovute anche a richieste "definite dagli organi di Controllo del Comune di Grosseto – Polizia Municipale -, per quanto attiene la segnaletica, e Provincia di Grosseto – Ufficio Lavori Pubblici -, per quanto attiene l'esecuzione degli incroci" con particolare riferimento al fatto che "sono state variate le quantità del guard-rail da porre in opera nella strada Comunale delle Strillaie, prevedendone l'installazione nei soli tratti a monte ed a valle degli attraversamenti dei canali o corsi d'acqua esistenti, e in corrispondenza degli accessi privati alla strada comunale delle Strillaie, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale" da citazione della Relazione tecnica agli atti del Responsabile del Procedimento;

TENUTO CONTO della conseguente sottoscrizione di un verbale di concordamento nuovi prezzi tra Direttore Lavori e Futura spa per eseguire le nuove lavorazioni individuate nella perizia di variante

nonché il concordamento di una proroga dei tempi di realizzazione dell'opera di 30 giorni naturali e consecutivi;

PRESO ATTO della segnalazione da parte del Responsabile del Procedimento della comunicazione del Direttore Lavori di una variazione dell'importo dei lavori entro il limite previsto per legge del 5% pari ad un incremento complessivo di 79.312,71 Euro dell'importo originario dei lavori così come approvato con DC n.41 del 27.6.2012;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere alla approvazione dello schema di atto di sottomissione allegato alla presente (All.n.1) e di dare mandato al RUP di completare le procedure per la sua formale accettazione;

VALUTATO NECESSARIO rivedere il relativo quadro economico oggetto di concessione a FUTURA S.p.A. secondo lo schema sotto riportato

Quadro Economico	Progetto Esecutivo – approvato con DC 41/12	Perizia di Variante
Importo lavori	1.697.632,68	1.776.945,39
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	78.826,33	82.509,06
Oneri tecnici vari progettuali, indagini, analisi e rilascio Permessi	95.603,21	100.069,75
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Progettazione Preliminare	4.560,29	4.773,34
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Responsabile del Procedimento	2.179,54	2.281,37
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Verifica ex art. 47 DPR 207/2010	5.000,00	5.233,60
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – DL e CSE	21.000,00	21.981,11
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Commissione di Collaudo	12.000,00	12.560,64
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Spese amministrative varie	1.654,18	1.731,46
Importo complessivo (al netto di IVA)	1.918.456,22	2.008.085,73

RITENUTO INOLTRE NECESSARIO rinviare all'organo di Assemblea la valutazione sulle modalità con cui tale variazione complessiva del Quadro Economico possa ricadere nella definizione della Tariffa di accesso all'impianto di Futura spa per quanto di competenza definita dalla Statuto;

VISTI E RICHIAMATI gli atti citati in premessa;

VISTI ED ALLEGATI, in particolare, gli atti tecnici trasmessi dal Direttore Lavori e lo schema di atto di sottomissione (**Allegato n.1**);

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Contratto di Concessione;
VISTO il DC 41 del 27.6.2012;

DETERMINA


1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per quanto occorrer possa, di approvare gli allegati atti tecnici relativi alla definizione di nuovi prezzi sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dal Concessionario in data 1.10.2012 e in particolare lo schema di Atto di Sottomissione dando conseguente incarico al Responsabile del Procedimento - sempre per quanto occorre possa - a dare formale approvazione a suddetto atto, secondo quanto normativamente previsto al riguardo e tenuto in ogni caso conto di quanto dichiarato dal Direttore Lavori e riportato negli atti tecnici ovvero che le variazioni sono dovute anche a richieste "definite dagli organi di Controllo del Comune di Grosseto - Polizia Municipale -, per quanto attiene la segnaletica, e Provincia di Grosseto - Ufficio Lavori Pubblici -, per quanto attiene l'esecuzione degli incroci" con particolare riferimento al fatto che "sono state variate le quantità del guard-rail da porre in opera nella strada Comunale delle Strillaie, prevedendone l'installazione nei soli tratti a monte ed a valle degli attraversamenti dei canali o corsi d'acqua esistenti, e in corrispondenza degli accessi privati alla strada comunale delle Strillaie, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale";
3. di rivedere il relativo quadro economico della concessione in oggetto secondo lo schema sotto riportato

Quadro Economico	Progetto Esecutivo – approvato con DC 41/12	Perizia di Variante
Importo lavori	1.697.632,68	1.776.945,39
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	78.826,33	82.509,06
Oneri tecnici vari progettuali, indagini, analisi e rilascio Permessi	95.603,21	100.069,75
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Progettazione Preliminare	4.560,29	4.773,34
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Responsabile del Procedimento	2.179,54	2.281,37
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Verifica ex art. 47 DPR 207/2010	5.000,00	5.233,60
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – DL e CSE	21.000,00	21.981,11
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Commissione di Collaudo	12.000,00	12.560,64
Somme a disposizione del Concedente (non soggetti a ribasso) – Spese amministrative	1.654,18	1.731,46

varie		
Importo complessivo (al netto di IVA)	1.918.456,22	2.008.085,73

4. di rimettere all'approvazione dell'Assemblea dell'Autorità la definizione delle modalità con cui tale variazione possa ricadere nella definizione della Tariffa di accesso all'impianto di Futura S.p.A. per quanto di competenza definita dalla Statuto;
5. di trasmettere la presente Determina al Responsabile del Procedimento;
6. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto.

Direttore Generale
Ing. Andrea Corti




ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 29 NOV. 2013:

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000.



Il Direttore Generale
P.to Prof. Ing. Andrea Corti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267, a decorrere dal

09 DIC. 2013

Siena, li 09 DIC. 2013



Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


Siena, li 09 DIC. 2013



Il Direttore Generale
P.to Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito www.atotoscanasud.it dal giorno 04 DIC. 2013 al giorno 24 DIC. 2013 per 15 giorni consecutivi.




Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

OGGETTO: Concessione di costruzione e successiva gestione di un complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto. Convenzione del 18.4.2005 (Rep. N. 27156; Racc. n. 14460) ai rogiti del Notaio Dott. Antonio Abbate di Grosseto. CIG 23536884C7. Prescrizioni VIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 9058 del 15/01/07) e AIA Prov. Grosseto (adottata con provvedimento dirigenziale prot. n. 981 del 13/03/08). Lavori di adeguamento della strada comunale di Strillaie. Perizia di variante. Approvazione schema secondo atto di sottomissione.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 29 NOV. 2013



Direttore Generale
to Prof. Ing. Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio Affari
Contabili, Economici e Finanziari
Dott.ssa Elisa Billi

Comune di Grosseto
Provincia di Grosseto

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

Lavori di:

REALIZZAZIONE DI COMPLESSO TECNOLOGICO PER LA SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI, PER LA PRODUZIONE DI C.D.R. E COMPOST E PER LA STABILIZZAZIONE DELLA F.O.S., IN LOCALITÀ' "LE STRILLAIE".

Impresa:

"FUTURA S.p.A.", Soci UNIECO, C.C.C., C.T.C., DANECO, S.I.T..

Contratto:

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IN DATA 18/04/2005 N° REP. 27156 REGISTRATO A GROSSETO IN DATA 2/05/2005 N. 867 MOD.1 e successivi atti integrativi.

Intervento:

ADEGUAMENTO DELLA STRADA COMUNALE DELLE STRILLAIE. PERIZIA DI VARIANTE.

SECONDO ATTO DI SOTTOMISSIONE
ADEGUAMENTO STRADA COMUNALE DELLE STRILLAIE
PERIZIA DI VARIANTE

Premesso

- che con Contratto di Concessione di costruzione e gestione in data 18.04.2005 n.rep. 27156 registrato a Grosseto in data 2.05.2005 n. 867 Mod.1 sono stati appaltati alla società Futura SpA i lavori in oggetto;
- che con successivo atto, in ottemperanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto per la realizzazione dell'impianto, è stata affidata al concessionario anche la esecuzione delle opere di sistemazione della strada comunale di Strillaie, secondo il progetto approvato dal Comune di Grosseto, dalla Provincia e dall'ATO Toscana Sud per quanto di rispettiva competenza;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni diverse rispetto a quanto previsto nel progetto principale, per le quali con verbale di concordamento nuovi prezzi del 01.10.2012, e successivo atto di sottomissione, erano stati stipulati n. 3 Nuovi Prezzi;
- che in seguito a prescrizioni dettate dall'Amministrazione Provinciale relativamente alla realizzazione degli svincoli tra la strada comunale delle Strillaie e le strade del Pollino e delle Collacchie, nonché per eseguire alcune ulteriori categorie di lavori non previste nel progetto originario, ma comunque indispensabili a garantire la corretta esecuzione dell'opera, si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante, come da documentazione allegata;

- che il Direttore lavori aveva già anticipato tali necessità al Comitato Tecnico di Strillaie sia nel corso dell'incontro tenutosi il 14.9.2012 sia nel corso del successivo incontro tenutosi il 18.1.2013 e che il Comitato ha ritenuto che nulla ostasse a tale eventuali modifiche;
- che per la contabilizzazione di tali lavori è necessario stabilire i relativi prezzi unitari mediante la determinazione di nuovi prezzi, di cui all'allegato verbale di concordamento;
- che i lavori previsti nel presente atto di sottomissione comportano un incremento dell'importo netto dei lavori, che passano dagli originari € 1.697.632,68 ad € 1.776.945,39, pertanto inferiori al 5% dell'importo originario;
- che le nuove categorie di lavori non alterano le condizioni del contratto principale e la sostanza del progetto;
- che la realizzazione delle opere richieste dall'Amm.ne provinciale, in particolare lo svincolo di via del Pollino, necessita di un maggior tempo contrattuale, richiesto dal Concessionario e proposto dal Direttore dei Lavori, nella misura di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;
- che il presente atto di sottomissione è stato approvato in schema dal Direttore Generale con atto n.xx del xx.xx.2013;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste e quelli indicati nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 01.10.2012 e del 25.7.2013;

Tutto ciò premesso

L'anno duemilatredici il giorno 29 del mese di Novembre con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1 – Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art.2 - Il Signor Massimo Filipponi in qualità di Amministratore Delegato di Futura SpA e responsabile dei lavori, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nella documentazione tecnica – Relazione Tecnica, n. 7 elaborati grafici, computo metrico estimativo, quadro economico comparativo, Verbale concordamento Nuovi Prezzi - che fa parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato alla Convenzione.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nella CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE in data 18.04.2005 n.rep. 27156 registrato a Grosseto in data 2.05.2005 n. 867 Mod.1, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - I lavori saranno contabilizzati applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, l'Impresa Futura SpA, nella persona del signor Massimo Filipponi in qualità di Amministratore e responsabile dei lavori, dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il Direttore dei lavori con il Verbale di concordamento in data 25.7.2013 ai sensi del regolamento attuativo della Legge 109/1994 e s.m.i. ed in accordo con quanto previsto nella concessione di cui in oggetto che si richiama integralmente:

**N.P.4 Spostamento materiale di riporto dal deposito temporaneo
€ 7,15 (sette/15) a mc**

N.P.5 Tubazione acqua Dn 110 PEAD

€ 29,33 (ventinove/33) a ml

N.P.6 Formazione e posa in opera di sostegno in terra rinforzata in rete metallica a maglia 15 x 15 cm diam. 8 mm., compresa la legatura degli elementi metallici e la geogriglia strutturale e ogni altro onere e magistero per completare l' opera a perfetta regola d' arte. Geogriglia con resistenza a rottura a trazione 90 KN/m

€ 158.00 (centocinquantaotto/00) a mq

N.P.7 Binder " da traffico con pezzatura inerti basaltici 0/23, confezionato con bitume in percentuale non inferiore al 5%, steso con vibrofinitrice e compattato con idoneo rullo del peso non inferiore ad 8ton. Spessore 8 cm

€ 15,08 (quindici/08) a mq

N.P.8 Segnaletica su Strillaie

€ 27.000 (ventisettemila/00) a corpo

N.P.9 Segnaletica su Collacchie svincolo

€ 9.800 (novemilaottocento/00) a corpo

N.P.10 Fornitura e posa semafori svincolo Collacchie –Strillaie

€ 8.275 (ottomiladuecentosettantacinque/00) a corpo

N.P.11 Fornitura e posa in opera di condotta in acciaio zincato, a sezione circolare; spessore delle pareti 2mm ondulazione 100x200. La tubazione è calcolata per essere sottoposta al carico di un rilevato di altezza da mt 0.65 a 11.80. il prezzo è comprensivo di ogni onere e prestazione per dare l'opera finita posata su idoneo sottofondo questo escluso. per diametro di cm 100

€ 231,90 (duecentotrentuno/90) a ml

N.P.12 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene corrugato a doppia parete, realizzato per coestrusione continua delle due pareti, DN 200 mm, prodotto da azienda certificata secondo UNI EN ISO 9001:2000. La tubazione dovrà essere di colore rosso all' esterno e nero all' interno; confezionata in rotoli da 50 metri, completa di manicotto di giunzione e filo zincato preinserito per traino cordino di tiro. Dovrà inoltre essere rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46/V1) a Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di prodotto serie N e resistenza allo schiacciamento superiore a 450N

€ 28,00 (ventotto/00) a ml

N.P.13 Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per acquedotto , elettrosaldato longitudinalmente HFI ad induzione ad alta frequenza qualità acciaio St 37.0 o superiore (L 235), DN 250 mm, rivestiti internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione , essa dovrà risultare liscia e compatta, priva di asperità, rotture e

imperfezioni , e dovrà rispondere alle Norme DIN 2614/90, ovvero alle UNIEN 10298/06; rivestimento esterno in polietilene stabilizzato estruso a calza a tre strati di colore azzurro secondo standard internazionale con resistenza alla pelatura secondo DIN 30670 N-n , ovvero UNI 9099 R3R; sistema di giunzione con bicchiere ad innesto con guarnizione di tenuta in gomma, premontata in stabilimento per tenuta idraulica fino a 40 bar (MDP sec. DIN-EN 805/00); guarnizioni di tenuta idonee per contatto con acqua potabile in conformità alle normative internazionali ; estremità protette con cappucci di plastica ; certificati di collaudo 3.1.B. secondo EN 10204/95

€ 112,00 (centododici/00) a ml

N.P.14 Pozzetto prefabbricato in cls senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls Rck 20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura: dim. interne 100x100xh200 cm. spostamento sotto servizi aeronautica acquedotto

€ 211,50 (duecentoundici/50) cad

N.P.15 Casseforme in legno con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo : per getti di fondazioni rettilinee, continue, quali travi rovesce, murature di sotterraneo

€ 21,00(ventuno/ 90) a mq

N.P.16 Segnaletica su Svincolo Pollino

€ 13.000, 00 (tredicimila/00) a corpo

Art. 3 - Per quanto riportato in premessa, al tempo contrattuale originariamente fissato in 180 giorni naturali e consecutivi viene concessa una proroga di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi;

Art. 4 - La applicazione dei nuovi prezzi e la realizzazione delle opere nelle quantità previste nel computo metrico estimativo, di cui al presente atto di sottomissione, produrranno un incremento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad €79.312,71 (da €1.697.632,68 a €1.776.945,39), incremento contenuto nella soglia massima del 5% dell'importo contrattuale originario.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Siena, xx xx 2013

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice

Il responsabile del procedimento

Allegati

P2077 del 30.7.2013

DDGxx del xx.xx.2013