

DETERMINA DIRETTORE GENERALE

N. 66 del 3.9.2015

OGGETTO: Concessione di costruzione e gestione di un complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto – contratto del 18.4.2005 (REP. n. 27156; RACC. n. 14460) Notaio Dott. Abbate (GR) – Approvazione Collaudo Provvisorio.

PREMESSO CHE

- i. l'Autorità ha in essere, con Futura S.p.A., un rapporto di Concessione di costruzione e gestione di un complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto;
- ii. in data 22.11.2014 è stato sottoscritto il conto finale dei relativi lavori all'interno del quale, in ragione delle riserve iscritte nei documenti contabili dei lavori, sono stati complessivamente richiesti alla stazione appaltante Euro 327.225,75 a titolo di maggior costo dei lavori;
- iii. in relazione alle riserve iscritte il Direttore dei Lavori, Ing. Alfredo Perruccio, ha – a più riprese - trasmesso le prime proprie valutazioni in ultimo nell'ambito della propria Relazione Riservata sul Conto Finale dei lavori del 14.10.2014;
- iv. parimenti, in data 12.12.2014, il Responsabile del Procedimento ha ultimato la propria Relazione Riservata sul Conto Finale per la Commissione di Collaudo in Corso d'Opera confermando le valutazioni del Direttore Lavori;
- v. con nota del 11.5.2010 [Prot. AATO n. 854] Futura S.p.A. ha avanzato direttamente alla Stazione Appaltante ulteriori richieste economiche riguardanti ulteriori costi imputabili alla procedura in oggetto e da considerarsi non a carico del concessionario;
- vi. con Determina n. 23 del 17.4.2015 il Direttore Generale, in ragione delle motivazioni indicate nella richiamata Determina, ha altresì approvato (i) la richiesta avanzata dal Direttore lavori in ordine al riconoscimento di ulteriori compensi per complessivi euro 17.500,00 oltre INPS e CNPAIA, (ii) comunque previa sottoscrizione di apposito accordo transattivo, il riconoscimento delle richieste economiche avanzate dall'ex Direttore Amministrativo dell'ex ATO 9 di Grosseto, nei limiti di quanto ritenuto congruente con parere legale dell'Avv. Umberto Galasso di Firenze;

- vii. con Determina n. 23 del 17.4.2015 il Direttore Generale, nell'ottica di definizione di ogni controversia, ha approvato una Bozza di Accordo Transattivo ex art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per effetto della quale - a fronte di richieste pari a complessivi Euro 798.988,23 - si è determinato un incremento del valore economico dell'investimento pari ad Euro 247.376,70, di cui Euro 38.900,00 relativi alla componente lavori ed Euro 208.476,70 relativi alla componente procedurale/amministrativa;
- viii. con Deliberazione n. 4 dell'8.5.2015, l'Assemblea dei Comuni dell'Autorità ha approvato la bozza di Accordo Transattivo altresì approvando il nuovo Quadro economico degli investimenti della Concessione per un importo pari a complessivi Euro 27.950.981,42 stabilendo, in termini temporali, che gli effetti dell'Accordo Transattivo *"avranno efficacia sul Corrispettivo del primo esercizio utile a seguito dell'emissione del Certificato di Collaudo"*;
- ix. l'Atto Transattivo è stato effettivamente sottoscritto in data 25.5.2015;

VALUTATO CHE

- x. in data 7.7.2015 è pervenuto, da parte della Commissione di Collaudo, il certificato di collaudo provvisorio in ordine al quale si ritiene di poter esprimere una valutazione di piena ammissibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del DPR n. 207/2010;

VALUTATO ALTRESI' CHE

- xi. ancorché con Determina n. 23 del 17.4.2015 sia già stato stabilito che in termini economici *"l'incremento tariffario avvenga secondo il meccanismo con cui è definita la tariffa a base della originaria procedura di gara ovvero con incremento del valore degli investimenti con effetto limitatamente alla voce ammortamenti e remunerazione di cui alle Deliberazioni Assembleari della preesistente ATO 9 (Delibera n. 12/A del 14.11.2008) e dell'attuale Autorità di Ambito (Delibera n. 20 del 18.12.2012 e n. 21 del 19.12.2013)"* occorra in ogni caso definire puntualmente l'incremento tariffario discendente dall'approvazione del nuovo Quadro economico degli investimenti;
- xii. che in tal senso è necessario dare mandato agli uffici a svolgere le dovute verifiche al fine di poter determinare - a fronte di un Quadro economico degli investimenti della Concessione pari a complessivi Euro 27.950.981,42 come approvato con Deliberazione Assembleare n. 4 dell'8.5.2015 - l'effetto tariffario in ordine al quale far esprimere per competenza l'organo assembleare;

VISTI E RICHIAMATI gli atti citati in premessa;

VISTO lo Statuto dell'Autorità;

VISTO l'Accordo Transattivo ex art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. siglato in data 17.5.2015;

VISTA la Determinazione n. 23 del 17.4.2015;

VISTA la Deliberazione Assembleare n. 4 dell'8.5.2015;

VISTO il Certificato di Collaudo Provvisorio pervenuto in data 7.7.2015 da parte della Commissione di Collaudo;

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
2. di esprimere una valutazione di piena ammissibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del DPR n. 207/2010, in ordine al certificato di collaudo provvisorio pervenuto in data 7.7.2015 da parte della Commissione di Collaudo;
3. di dare mandato agli uffici a svolgere le dovute verifiche al fine di poter determinare – a fronte di un Quadro economico degli investimenti della Concessione pari a complessivi Euro 27.950.981,42 come approvato con Deliberazione Assembleare n. 4 dell'8.5.2015 – l'effetto tariffario in ordine al quale far esprimere per competenza l'organo assembleare;
4. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Unico del Procedimento, affinché, in virtù del nuovo Quadro Economico, possa procedere con il compimento dei relativi adempimenti.




Il Direttore Generale
to Prof. Ing. Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 03 SET 2015.

giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;

per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000.



Il Direttore Generale
F.to Prof. Ing. Andrea Corti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, in copia conforme all'originale, è posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanasud.it, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.69/2009, per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 18 agosto 2009, 267, a decorrere dal 17 SET 2015.

Siena, li 17 SET 2015



Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


17 SET 2015
Siena, li



Il Direttore Generale
F.to Andrea Corti

ATTESTAZIONE DI FINE PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito www.atotoscanasud.it dal giorno 17 SET 2015 al giorno 02 OTT 2015 per 15 giorni consecutivi.




Il Dipendente incaricato
Massimiliano Terranzani

OGGETTO: Concessione di costruzione e gestione di un complesso tecnologico composto dall'impianto di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati con produzione di CDR e stabilizzazione della FORSU selezionata, dall'impianto di compostaggio per la valorizzazione come compost di qualità della frazione organica e dei rifiuti verdi da raccolta differenziata dell'intero territorio della Provincia di Grosseto – contratto del 18.4.2005 (REP. n. 27156; RACC. n. 14460) Notaio Dott. Abbate (GR) – Approvazione Collaudo Provvisorio.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Data 03 SET 2015



Il Direttore Generale
Prof. Ing. Andrea Corti

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data _____

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi
